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Erläuterung zu den Kennzahlen

Projektphase

Unter der Projektphase wird die aktuelle Projektphase der Massnahme ausgewiesen. 

Inbetriebnahme  

Die Infrastruktur steht ab dem Inbetriebnahmedatum für den Angebotsschritt bereit. Der Termin entspricht dem 
realisierten Ist- oder dem Prognosetermin. 

Kostenbezugsbasis (in Millionen Schweizer Franken) *

Die ursprüngliche Kostenbezugsbasis entspricht den Kosten gemäss Gesetz oder Bundesbeschluss zum Ausbau wie 
folgt:

AS35: 

Mit dem Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit zum AS35 vom 11. Juni 2019 stehen seit dem Jahresbeginn 
2020 für die Projektierung und Realisierung des Massnahmenpakets sowie für die weitere Planung insgesamt 12,89 
Milliarden Franken zur Verfügung (Preisstand Dez. 2014, exkl. Teuerung und Mehrwertsteuer).
Hinweis: Die Parlamentsbeschlüsse zur bundesrätlichen Botschaft zum "Stand und zu Änderungen der 
Ausbauprogramme für die Bahninfrastruktur sowie zur Perspektive Bahn 2050" aus dem ersten Quartal 2024 sind 
noch nicht berücksichtigt.

AS25:

Gemäss dem Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit für den AS25 der Eisenbahninfrastruktur vom 17. Juni 
2013 stehen seit dem 1. Januar 2016 für die Realisierung des AS25 insgesamt 6,4 Milliarden Franken zur Verfügung 
(Preisstand Okt. 2008, exkl. Teuerung und Mehrwertsteuer. Die Mittel sind in Form eines Verpflichtungskredits zur 
Verfügung gestellt.
Hinweis: siehe unter AS35

ZEB: 

Das Gesetz sowie der Bundesbeschluss über die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur1 (ZEBG) wurden im 
September 2009 durch den Bundesrat in Kraft gesetzt. Das Programm ZEB beinhaltet schweizweit Ausbauten der 
Eisenbahninfrastruktur im Umfang von 5,4 Milliarden Franken (Preisstand April 2005, exkl. Teuerung und 
Mehrwertsteuer). Wegen Anpassungen des Angebots im Personen- und Güterverkehr ist das ZEB-Gesetz angepasst 
worden. Diese Änderung trat am 1. Januar 2016 in Kraft.
Hinweis: siehe unter AS35

Endkostenprognose (in Millionen Schweizer Franken) *

Die Endkostenprognose entspricht den teuerungsbereinigten mutmasslichen Endkosten mit Preisstand des 
Verpflichtungskredits exkl. Mehrwertsteuer.

Rechnungen (in Millionen Schweizer Franken)

Dies entspricht den angefallenen Kosten inkl. Vertragsteuerung, inkl. Anzahlungen, exkl. Mehrwertsteuer. 

* Übergeordnete Korrektur- und Risikopositionen sind nur im Total der Programme enthalten.

Erläuterung zur Programmstruktur
AS35: 

Die Struktur basiert auf dem Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit zum AS35 vom 11. Juni 2019 und ist 
nach den Buchstaben und Ziffern des Bundesbeschlusses über den Ausbauschritt 2035 strukturiert. 
AS25:

Die Struktur richtet sich nach dem Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit für den AS25 der 
Eisenbahninfrastruktur vom 17. Juni 2013 und sind nach den Buchstaben des Bundesbeschlusses über den 
ZEB: 

Die Struktur basiert auf dem Bundesbeschluss zur Gesamtschau FinöV vom 17. Oktober 2007. Die weitere 
Detaillierung wurde geographisch vorgenommen. 



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)

Programm AS35
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-

basis

Endkosten-

prognose Rechnungen

Ausbauschritt 2035 12'890.0           15'405.7           319.6               

La Plaine-Genf-Lausanne-Biel/Bienne

SBB: Leistungssteigerung und Kapazitätsausbau 801.0               969.3               0.3                   

La Plaine: Wendebahnhof Regionalverkehr noch nicht gestartet 01.12.2032 42.2                 42.2                 -                   

Gilly-Bursinel–Rolle: Überholgleis Studie 31.12.2035 191.6               52.1                 -                   

Allaman–Morges: 3. Gleis Studie 15.12.2040 487.9               778.7               -                   

Allaman-Morges: Verlegung der Hochspannungsleitung Studie 30.06.2034 -                   0.2                   0.1                   

Renens: Anpassungen Westkopf Vorprojekt 31.01.2031 19.0                 35.8                 0.1                   

Biel/Bienne: Anpassungen Westkopf Studie 01.12.2032 27.4                 27.3                 0.1                   

Yverdon-les-Bains: neue Weichenverbindung noch nicht gestartet 01.12.2035 4.4                   4.4                   -                   

Genève: Abstellanlage noch nicht gestartet 01.12.2035 28.6                 28.6                 -                   

Lausanne-Brig

SBB: Kapazitätsausbau 190.3               259.1               0.3                   

Vevey: Verkehrsentflechtung Studie 12.12.2034 64.0                 137.1               -                   

Aigle: zentrales Wendegleis Studie 15.12.2031 61.2                 73.9                 -                   

St-Triphon: Überholgleis Vorprojekt 30.06.2029 27.2                 12.7                 0.0                   

Vouvry: Kreuzungsbahnhof noch nicht gestartet 15.12.2031 12.0                 12.0                 -                   

Ardon: Formationsgleis Vorprojekt 30.06.2028 25.9                 23.5                 0.3                   

Lausanne-Bern

SBB: Kapazitätsausbau 56.9                 56.9                 0.0                   

Givisiez: neue Weichenverbindung Studie 01.12.2029 7.7                   7.7                   0.0                   

Thörishaus Station–Niederwangen: Überholgleis noch nicht gestartet 01.12.2035 49.2                 49.2                 -                   

Bern-Neuenburg-Le Locle

SBB: Kapazitätsausbau und Beschleunigung 1'004.0            1'396.0            7.4                   

Le Crêt-du-Locle: neuer Kreuzungsbahnhof Studie 01.12.2035 16.6                 15.0                 -                   

Neuchâtel: Gleis 0 Studie 01.12.2035 57.0                 29.2                 -                   

Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds: Direktverbindung Studie 01.12.2038 930.4               1'289.7             7.4                   

Cornaux: Neuer Unterhalts-Standort (vorzeitige Intervention I) Studie 01.12.2033 -                   62.1                 0.0                   

Delsberg-Basel

SBB: Kapazitätsausbau 134.4               138.2               28.0                 

Grellingen–Duggingen: Doppelspur Ausführung 15.12.2025 120.2               123.9               27.6                 

Aesch BL: Wendegleis Vorprojekt 12.12.2028 14.3                 14.2                 0.4                   

Biel/Bienne-Zürich und Bern-Zürich

Leistungssteigerung und Kapazitätsausbau 482.2               525.2               2.0                   

SBB (A06): Leistungssteigerung und Kapazitätsausbau 451.9               486.7               2.0                   

Bowil–Signau: Verlängerung Doppelspur Studie 01.12.2032 27.6                 27.6                 0.0                   

Grenchen Süd: Wendegleis und Perronanpassungen Studie 01.12.2032 28.3                 28.3                 0.2                   

Solothurn: Anlagenanpassungen Studie 01.12.2030 57.1                 57.1                 0.4                   

Langenthal West: Neubaustrecke Spange Önz Vorprojekt 01.12.2032 162.6               168.1               0.2                   

Solothurn–ABS–Langenthal: Lärmschutzmassnahmen Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2025 7.8                   10.4                 -                   

Rothrist: Spurwechsel Born Studie 01.12.2031 12.8                 12.8                 0.1                   

Schönenwerd West: Wendegleise Vorprojekt 31.12.2028 53.3                 49.3                 0.8                   

Aarau Ost: schnelle Spurwechsel noch nicht gestartet 01.12.2032 15.3                 15.3                 -                   

Aarau: parallele Einfahrten Westkopf noch nicht gestartet 01.12.2032 8.7                   8.7                   -                   

Rupperswil: schnelle Einfahrt Gleis 1 Studie 01.12.2031 15.7                 6.6                   0.0                   

Othmarsingen: Perronverlängerung und schnelle Durchfahrt Studie 01.12.2030 10.1                 35.8                 0.2                   

Döttingen: Verlängerung Kreuzungsgleise noch nicht gestartet 01.12.2031 5.2                   5.2                   -                   

Bad Zurzach: Perronverlängerung und gleichzeitige Einfahrt noch nicht gestartet 01.12.2030 1.7                   1.7                   -                   

Baden: Perronverlängerung Gleise 4/5 Studie 01.12.2031 16.9                 16.9                 0.1                   

Wettingen: Puffergleis Studie 01.12.2031 10.4                 10.4                 -                   

Zürich RB Limmattal–Dietikon: Zugfolgezeitverkürzung noch nicht gestartet 11.12.2030 3.9                   3.9                   -                   

Olten West: Weichenverbindung Gleis 7-8 Vorprojekt 31.12.2031 12.1                 -                   -                   

Egerkingen: Perronverlängerung noch nicht gestartet 01.12.2031 2.4                   2.4                   -                   

Schinznach Bad: Überholgleis noch nicht gestartet 01.12.2031 -                   26.2                 -                   

BLS (A06): Solothurn-Biberist 30.3                 38.5                 0.0                   

Solothurn–Biberist: Partielle Doppelspur Studie 31.12.2032 25.5                 33.7                 0.0                   

Aefligen: Ausbau Kreuzungsstation noch nicht gestartet 31.12.2034 4.8                   4.8                   -                   

Zofingen-Lenzburg

Kapazitätsausbau 274.8               342.9               3.4                   

SBB (A07): Kapazitätsausbau 148.4               154.8               1.9                   

Lenzburg–Hunzenschwil: partielle Doppelspur Vorprojekt 01.12.2031 36.7                 24.3                 0.3                   

Suhr West: Kreuzungsgleis Vorprojekt 01.12.2031 27.4                 26.8                 0.3                   

Kölliken: Kreuzungsgleis Vorprojekt 01.12.2031 18.7                 14.1                 0.2                   

Safenwil: Annahmegleis Vorprojekt 01.12.2031 15.3                 26.5                 0.3                   

Safenwil–Walterswil-Striegel: Doppelspur und 2. Perronkante WalterswilVorprojekt 01.12.2031 34.5                 58.0                 0.8                   

Zofingen–Lenzburg: Lärmschutzmassnahmen Studie 14.12.2036 15.9                 5.2                   0.1                   

AVA (A07): Oberentfelden 126.4               188.1               1.5                   

Oberentfelden: Entflechtung AVA Vorprojekt 15.12.2031 126.4               187.2               0.6                   

Oberentfelden: Landerwerb Vorprojekt 15.12.2031 -                   0.9                   0.9                   



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)

Programm AS35
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-

basis

Endkosten-

prognose Rechnungen

Zürich-Winterthur-Stein am Rhein und Tösstal

SBB: Kapazitätsausbau und Beschleunigung 2'394.1            2'969.2            106.8               

Opfikon Riet-Kloten 46.5                 73.2                 4.9                   

Opfikon–Riet–Kloten: Doppelspur und 2. Perronkante Kloten Balsberg Auflageprojekt / Bauprojekt 13.12.2026 46.5                 73.2                 4.9                   

Zürich--Winterthur Mehrspur, Brüttenertunnel 2'304.2            2'844.7            100.9               

Brüttenertunnel: Gesamtprojekt inkl Vorbahnhof u. Entflechtung Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2035 58.9                 426.1               11.2                 

Brüttenertunnel: A1 Winterthur Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2035 571.6               618.2               23.7                 

Brüttenertunnel: A2 Tunnel Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2035 981.1               1'050.5             25.0                 

Brüttenertunnel: A3 Dietikon Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2035 373.1               393.0               16.8                 

Brüttenertunnel: A4 Basserdorf Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2035 158.6               171.7               9.0                   

Brüttenertunnel: A5 Wallisellen Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2035 160.9               185.2               15.2                 

Turbenthal 16.2                 16.2                 -                   

Turbenthal: Kreuzungsstation noch nicht gestartet 01.12.2032 16.2                 16.2                 -                   

Seuzach 11.5                 12.1                 0.6                   

Seuzach: Wendegleis Vorprojekt 28.12.2029 11.5                 12.1                 0.6                   

Ossingen 7.9                   15.3                 0.4                   

Ossingen: Kreuzungsstation Vorprojekt 30.06.2028 7.9                   15.3                 0.4                   

Stein am Rhein 7.9                   7.9                   -                   

Stein am Rhein: Wendegleis noch nicht gestartet 01.12.2031 7.9                   7.9                   -                   

Zürich-Bülach-Schaffhausen

SBB: Kapazitätsausbau 142.7               245.9               9.2                   

Zürich Seebach: Anlagenerweiterungen Auflageprojekt / Bauprojekt 11.12.2027 48.9                 67.7                 4.5                   

Glattbrugg–Bülach: Zugfolgezeitverkürzung Studie 31.12.2030 13.1                 18.4                 0.1                   

Lottstetten–Jestetten: Doppelspur Auflageprojekt / Bauprojekt 31.03.2030 80.7                 159.8               4.5                   

Zürich Stadelhofen-Zürcher Oberland und rechtes Seeufer

SBB: Kapazitätsausbau 1'205.6            1'444.8            36.3                 

Zürich Stadelhofen: Anlagenerweiterungen (4. Gleis) Auflageprojekt / Bauprojekt 11.12.2037 848.3               999.5               25.1                 

Dübendorf–Uster–Aathal: Zugfolgezeitverkürzung und Doppelspur Auflageprojekt / Bauprojekt 30.11.2029 179.3               125.6               5.7                   

Herrliberg-Feldmeilen–Meilen: Doppelspur Auflageprojekt / Bauprojekt 07.12.2031 63.6                 135.6               3.9                   

Männedorf: Kreuzungsstation Auflageprojekt / Bauprojekt 31.08.2027 12.5                 19.7                 1.3                   

Bubikon: Abstellanlage Studie 10.12.2034 102.0               164.3               0.3                   

Winterthur-Konstanz / Romanshorn / St. Gallen-St. Margrethen

SBB: Kapazitätsausbau und Beschleunigung 348.3               349.9               5.8                   

Winterthur–Weinfelden: Zugfolgezeitverkürzung Vorprojekt 31.07.2030 10.5                 0.6                   0.3                   

Oberwinterthur: neues Perron Gleis 2 Studie 11.12.2033 18.0                 0.4                   0.2                   

Frauenfeld: Wendegleise und Güterannahmegleis Auflageprojekt / Bauprojekt 09.12.2028 71.9                 64.2                 3.3                   

Weinfelden: Anlagenerweiterungen Vorprojekt 15.12.2030 24.0                 52.0                 0.4                   

Weinfelden–Siegershausen: Zugfolgezeitverkürzung noch nicht gestartet 01.12.2031 9.5                   9.5                   -                   

Kreuzlingen: 4. Perron Auflageprojekt / Bauprojekt 29.11.2027 8.1                   14.2                 1.1                   

Lütisburg: Kreuzungsstation noch nicht gestartet 31.12.2032 31.1                 31.1                 -                   

Wil SG: Anpassungen Signalisation noch nicht gestartet 01.12.2032 1.9                   1.9                   -                   

St. Gallen: Leistungssteigerung Bahnhof Vorprojekt 01.12.2030 77.5                 69.6                 0.4                   

Rorschach: Wendegleis Studie 12.12.2032 10.9                 10.9                 -                   

Rorschach–Rorchach Stadt: Schliessung Doppelspurlücke Studie 12.12.2032 30.0                 30.0                 0.2                   

Tägerschen: Kreuzungsstation noch nicht gestartet 01.12.2032 12.1                 22.5                 -                   

Ostschweiz: Abstellanlage noch nicht gestartet 11.12.2033 42.9                 42.9                 -                   

Ziegelbrücke-Linthal

SBB: Kapazitätsausbau 31.2                 32.2                 0.7                   

Leuggelbach–Linthal: Kreuzungsstation und Zugfolgezeitverkürzung Vorprojekt 15.12.2029 31.2                 32.2                 0.7                   

Olten-Luzern

SBB: Kapazitätsausbau 72.0                 150.9               1.7                   

Rothenburg: Überhol-/Annahmegleis noch nicht gestartet 01.12.2032 13.1                 13.1                 -                   

Dagmersellen: Überholgleise und Ausbau Güterverkehrsanlage Vorprojekt 02.12.2031 44.6                 123.5               1.7                   

Sursee: Abstellanlage noch nicht gestartet 01.12.2032 14.3                 14.3                 -                   

Luzern-Zug-Zürich

SBB: Kapazitätsausbau und Beschleunigung 1'634.8            1'838.4            8.7                   

Ebikon: Perronverlängerungen Studie 01.12.2032 85.1                 20.2                 -                   

Ebikon–Fluhmühle: Blockverdichtung Studie 01.12.2032 5.2                   -                   -                   

Rotkreuz: 6. Perronkante mit Spurwechsel Studie 01.12.2032 88.7                 88.7                 0.1                   

Zug–Baar: 3. Gleis Vorprojekt 08.12.2036 75.2                 89.4                 0.7                   

Zug: Diverse Anpassungen Vorprojekt 08.12.2036 95.7                 86.1                 0.7                   

Baar: 4. Perronkante Vorprojekt 08.12.2036 56.0                 97.0                 0.7                   

Zimmerbergbasistunnel II (ZBT II): Neubaustrecke Vorprojekt 12.12.2037 1'212.7             1'439.3             6.4                   

Zug: Abstellanlage Vorprojekt 08.12.2036 16.2                 17.7                 0.1                   

LEB Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 106.0               135.5               3.4                   

Assens–Etagnières: Doppelspur und unterirdische Linienführung Auflageprojekt / Bauprojekt 27.06.2031 94.0                 128.1               3.1                   

Echallens: Wendegleis Auflageprojekt / Bauprojekt 29.10.2027 12.0                 7.3                   0.3                   



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)

Programm AS35
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-

basis

Endkosten-

prognose Rechnungen

TRA Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 36.0                 34.9                 0.2                   

Lausanne-Orbe 11.0                 11.0                 -                   

Les Granges (Orbe): 2. Perron und Unterführung noch nicht gestartet 31.12.2034 11.0                 11.0                 -                   

Yverdon - Valeyres 25.0                 23.9                 0.2                   

En Lugènes: Kreuzungsstation noch nicht gestartet 07.12.2031 10.0                 10.0                 -                   

Six-Fontaines: Kreuzungsbahnhof Vorprojekt 23.08.2027 10.0                 8.9                   0.2                   

Yverdon-les-Bains–Ste-Croix: Trassenoptimierungen noch nicht gestartet 07.12.2031 5.0                   5.0                   -                   

MOB Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 49.0                 46.4                 0.2                   

Montreux-Les Avants-Zweisimmen 49.0                 46.4                 0.2                   

Planchamp: neue Kreuzungsstelle Vorprojekt 16.12.2029 16.3                 31.2                 0.2                   

Point de croisement B beendet 16.3                 0.0                   -                   

Aebeni - Weid: neue Kreuzungsstelle Vorprojekt 16.12.2029 16.3                 15.2                 0.1                   

TPC Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 47.0                 47.0                 1.1                   

Aigle-Leysin 38.0                 38.0                 1.1                   

Leysin-Village - Leysin-Télécabine: Neue Linienführung Vorprojekt 30.09.2033 38.0                 38.0                 1.1                   

Aigle-Monthey-Champéry 9.0                   9.0                   -                   

Fayot: neue Kreuzungsstelle noch nicht gestartet 31.12.2030 9.0                   9.0                   -                   

MGI Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 180.0               410.0               6.8                   

Visp-Zermatt 180.0               410.0               6.8                   

Täsch–Zermatt: Tunnel Unnerchriz Vorprojekt 31.03.2035 180.0               410.0               6.8                   

TPF Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 47.0                 76.4                 3.5                   

Broc Fabrique-Fribourg/Freiburg 47.0                 76.4                 3.5                   

Romont FR–Vuisternens-devant-Romont: Neue Linienführung Auflageprojekt / Bauprojekt 01.09.2028 47.0                 76.4                 3.5                   

BLS Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 964.0               1'275.4            14.2                 

Bern-Brig 930.0               1'211.3            14.1                 

LBT: Teilausbau (Rohbau Ausrüstung LBT und Tunnel Engstlige) Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2034 895.0               1'165.4             5.4                   

Lötschberg-Basistunnel (LBT): Vollausbau Auflageprojekt / Bauprojekt 30.06.2034 -                   13.4                 7.7                   

Brig: Leistungssteigerung Nordkopf (SBB) Vorprojekt 29.11.2030 35.0                 32.4                 1.0                   

Bern-Niederscherli 22.0                 52.1                 0.1                   

Vidmarhallen-Liebefeld-Köniz: Doppelspur Studie 01.07.2032 22.0                 52.1                 0.1                   

Freiburg-Murten-Ins 12.0                 12.0                 -                   

Ins: Wendegleis noch nicht gestartet 01.12.2029 12.0                 12.0                 -                   

RBS Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 63.0                 86.8                 0.4                   

Bern-Zollikofen und Bern-Deisswil 53.0                 76.8                 0.4                   

Boll-Utzigen–Stettlen: Doppelspurausbau noch nicht gestartet 01.12.2032 25.6                 25.6                 -                   

Deisswil–Bolligen: Doppelspurausbau Vorprojekt 30.11.2028 15.4                 39.2                 0.4                   

Zollikofen: Wendegleis noch nicht gestartet 01.12.2033 12.0                 12.0                 -                   

Bern-Gümligen Siloah 10.0                 10.0                 -                   

Melchenbühl - Gümligen: Doppelspur noch nicht gestartet 01.12.2031 10.0                 10.0                 -                   

BLT Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 14.0                 14.0                 0.1                   

Leimental-Basel: Expresstram Vorprojekt 30.11.2029 14.0                 14.0                 0.1                   

AVA Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 5.0                   7.7                   0.5                   

Berikon-Widen-Dietikon 5.0                   7.7                   0.5                   

Rudolfstetten: Ausbau Kreuzungsstelle Auflageprojekt / Bauprojekt 31.08.2026 5.0                   7.7                   0.5                   

SZU Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 35.0                 57.6                 0.8                   

Sihltal 35.0                 57.6                 0.8                   

Zürich Binz–Borrweg: Doppelspurausbau Vorprojekt 31.12.2029 13.3                 17.6                 0.4                   

Zürich Brunau–Höcklerbrücke: Doppelspurausbau Vorprojekt 04.11.2029 7.2                   24.9                 0.4                   

Zürich Leimbach Süd: Doppelspurausbau Studie 31.10.2031 14.5                 15.1                 0.0                   

AB Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 24.0                 42.1                 1.1                   

Wil West: neue Haltestelle Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2030 17.1                 21.9                 1.1                   

Jakobstal: neue Kreuzungsstelle Studie 31.12.2029 4.0                   11.2                 -                   

Frauenfeld–Wil SG: Geschwindigkeitsoptimierungen Studie 31.12.2031 2.9                   9.0                   -                   

RhB Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 141.0               158.6               3.4                   

St. Moritz-Tirano 17.0                 21.0                 0.4                   

Li Foppi: Kreuzungsstelle Auflageprojekt / Bauprojekt 15.12.2028 17.0                 21.0                 0.4                   

Prättigau 124.0               137.6               3.0                   

Fideris–Küblis: neue Linienführung Fideristunnel Vorprojekt 15.12.2032 124.0               137.6               3.0                   
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Programm AS35
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 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-

basis

Endkosten-

prognose Rechnungen

SOB Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 53.0                 113.6               6.5                   

Wädenswil-Einsiedeln 47.0                 89.9                 6.4                   

Schindellegi-Feusisberg–Biberbrugg: Doppelspur Auflageprojekt / Bauprojekt 01.12.2027 45.5                 88.4                 6.4                   

Wädenswil: Haltestelle Reidbach noch nicht gestartet 15.12.2037 1.5                   1.5                   -                   

Arth Goldau-Pfäffikon 6.0                   23.7                 0.2                   

Samstagern: 3. Durchfahrgleis Studie 15.12.2037 6.0                   23.7                 0.2                   

zb Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 28.0                 41.7                 1.7                   

Luzern-Interlaken Ost und Luzern-Engelberg 28.0                 41.7                 1.7                   

Staldifeld: Doppelspur Auflageprojekt / Bauprojekt 30.06.2026 8.5                   11.1                 0.7                   

Niederried: neue Kreuzungsstelle Auflageprojekt / Bauprojekt 15.12.2025 5.2                   5.1                   0.4                   

Kägiswil: Doppelspur Vorprojekt 10.12.2028 14.3                 25.5                 0.7                   

FLP Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 238.0               257.8               -                   

Lugano Centro - Bioggio: Neubaustrecke Auflageprojekt / Bauprojekt 15.12.2031 238.0               257.8               -                   

FAR Infrastruktur: Ausbaumassnahmen 14.0                 19.6                 0.6                   

Locarno-Intragna 14.0                 19.6                 0.6                   

Intragna: neues 3. Gleis Auflageprojekt / Bauprojekt 13.12.2026 8.0                   11.2                 0.4                   

Tegna: Doppelspurausbau Auflageprojekt / Bauprojekt 13.12.2026 6.0                   8.5                   0.2                   

Neue Haltestellen SBB 146.9               159.3               1.5                   

SBB (C01): neue Haltestellen 110.9               126.7               1.5                   

Yverdon Y-Parc: neue Haltestelle Studie 30.09.2030 14.3                 22.5                 0.1                   

Collombey–le-Grand: neue Haltestelle Studie 30.08.2029 5.5                   4.7                   0.1                   

Agy: neue Haltestelle Studie 01.12.2030 6.9                   9.9                   0.1                   

St-Imier-La Clef: neue Haltestelle Auflageprojekt / Bauprojekt 01.12.2025 4.3                   6.1                   0.5                   

Dornach-Apfelsee: neue Haltestelle Vorprojekt 12.12.2030 14.2                 18.0                 0.2                   

Oensingen Dorf: neue Haltestelle noch nicht gestartet 01.12.2032 11.5                 11.5                 -                   

Bellinzona Piazza Indipendenza: neue Haltestelle Auflageprojekt / Bauprojekt 14.12.2031 21.2                 21.1                 0.6                   

Winterthur Grüze Nord: neue Haltestelle noch nicht gestartet 10.12.2032 33.0                 33.0                 -                   

BLS (C01) neue Haltestelle 36.0                 32.6                 0.0                   

Thun Nord: neue Haltestelle Studie 31.12.2033 36.0                 32.6                 0.0                   

Neue Haltestellen TMR 5.0                   5.0                   0.2                   

Martigny-Expo: neue Haltestelle Vorprojekt 31.12.2028 5.0                   5.0                   0.2                   

Neue Haltestellen BLS 9.0                   12.3                 0.5                   

Kleinwabern: neue Haltestelle Auflageprojekt / Bauprojekt 30.09.2028 9.0                   12.3                 0.5                   

Neue Haltestellen CJ 1.0                   1.0                   -                   

Le Noirmont Sous-la-Velle: neue Haltestelle Vorprojekt 31.12.2025 1.0                   1.0                   -                   

Neue Haltestellen BEV 27.0                 23.7                 0.1                   

Basel Solitude: neue Haltestelle Studie 01.12.2033 27.0                 23.7                 0.1                   

Betriebliche Anlagen SBB 1'105.6            1'080.7            39.1                 

Nyon: Publikumsanlagen und Zugfolgezeitverkürzung Vorprojekt 30.06.2036 108.9               149.4               2.5                   

Morges: Publikumsanlagen Auflageprojekt / Bauprojekt 30.09.2033 111.0               157.2               6.7                   

Neuchâtel: Publikumsanlagen und neue Passerelle mit Perronzugang Vorprojekt 01.12.2028 21.0                 15.3                 0.4                   

Lenzburg: Publikumsanlagen und Leistungssteigerung Auflageprojekt / Bauprojekt 31.07.2030 202.1               245.5               21.5                 

Olten: Publikumsanlage Vorprojekt 14.12.2036 51.0                 14.6                 0.3                   

Olten: neuer Bahnhofplatz Vorprojekt 31.12.2029 20.0                 23.6                 0.6                   

Basel SBB: Publikumsanlage Vorprojekt 30.11.2037 356.5               162.7               1.8                   

Wädenswil: Publikumsanlage Vorprojekt 11.12.2033 100.0               137.4               3.5                   

Cadenazzo: Annahmegleise Vorprojekt 30.06.2034 35.0                 63.8                 1.8                   

Estavayer-Sévaz: Logistikzentrum Broye Vorprojekt 30.09.2033 60.0                 76.1                 -                   

Onnens-Bonvillars: Annahmebahnhof Studie 01.12.2033 40.0                 35.2                 -                   

Betriebliche Anlagen BEV 38.0                 33.6                 1.8                   

Basel Badischer Bahnhof: Publikumsanlagen, 1. Bauabschnitt Ausführung 01.09.2024 5.2                   4.8                   1.4                   

Basel Badischer Bahnhof: Publikumsanlagen, 2. Bauabschnitt Studie 01.12.2031 32.8                 28.8                 0.5                   

Betriebliche Anlagen SZU 30.0                 34.7                 2.0                   

Zürich HB: Perronerhöhung und -zugang Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2026 30.0                 34.7                 2.0                   

Bundesbeitrag grenzüberschreitende Massnahmen SNCF 100.0               100.0               1.0                   

SNCF: EuroAirport 100.0               100.0               1.0                   

Bundesbeitrag grenzüberschreitende Massnahmen DB Netz 100.0               100.0               -                   

DB: Basel Bad Bahnhof - Lörrach 50.0                 50.0                 -                   

DB: Basel Bad Bahnhof - Schaffhausen 50.0                 50.0                 -                   

Einzelinvestitionen 18.4                 11.4                 -                   

Olten Hammer: Neuer Spurwechsel Vorprojekt 31.12.2031 7.0                   -                   -                   

Münsterlingen-Scherzingen: 2. Perronkante noch nicht gestartet 01.12.2032 11.4                 11.4                 -                   



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)

Programm AS35
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-

basis

Endkosten-

prognose Rechnungen

Planungsarbeiten für den nächsten Ausbauschritt 170.0               170.0               8.0                   

Basel: Projektierung für Kapazitätsausbau Knoten (Herzstück) 100.0               100.0               8.8                   

Projektaufsicht über die Massnahmen nach Bst. a-f 30.0                 30.0                 1.1                   

Nicht über AS35 realisierte Massnahmen SBB 123.5               -                  -                  

Nicht über AS35 realisierte Massnahmen andere ISB 69.3                 -                  -                  



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm AS25
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen Projektphase Inbetriebnahme  
Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose

Rechnungen

Ausbauschritt 2025
6'400.0            6'921.7            1'906.9            

Kapazitätsausbau Lausanne - Genf, SBB
330.0               218.8               75.1                 

Denges-Morges; 3. Gleis 240.0               152.3               6.7                   

Denges-Echandens–Morges: 3. Gleis Auflageprojekt / Bauprojekt 30.11.2032 240.0               152.2               6.6                   

Denges-Echandens–Morges: 3. Gleis, Studie beendet -                   0.1                   0.1                   

Coppet–Founex: Überholgleis Güterverkehr 90.0                 66.5                 68.4                 

Coppet–Founex: Überholgleis Güterverkehr Ausführung 15.12.2019 90.0                 66.5                 68.4                 

Kapazitätsausbau Knoten Genf, SBB
790.0               1'011.4            47.7                 

Genève: Kapazitätsausbau Auflageprojekt / Bauprojekt 31.05.2038 790.0               936.2               33.6                 

Genève, Stellwerkersatz Ausführung 24.11.2024 -                   4.2                   4.3                   

Genève: Rekonfiguration Abstellanlagen Ausführung 04.12.2027 -                   71.0                 9.8                   

Beschleunigungsmassnahmen Lausanne - Bern
300.0               33.8                 35.0                 

Beschleunigungsmassnahmen Lausanne - Bern, SBB
280.0               33.8                 35.0                 

Lausanne - Bern; WAKO-Ertüchtigung 250.0               3.6                   3.8                   

Romont FR–Chénens: Überholgleis 10.0                 10.9                 11.2                 

Romont FR–Chénens: Überholgleis Ausführung 26.08.2019 10.0                 10.9                 11.2                 

Fribourg; Weichen 66-67 10.0                 0.1                   0.1                   

Fribourg/Freiburg: neue Weichenverbindungen "Est" 10.0                 19.2                 20.0                 

Fribourg/Freiburg: neue Weichenverbindungen "Est" beendet 11.10.2021 10.0                 19.2                 20.0                 

Beschleunigungsmassnahmen Lausanne - Bern, TPF
20.0                 -                   -                   

Vaulruz; gleichzeitige Einfahrten 20.0                 -                   -                   

Kapazitätsausbau Ligerz - Twann, SBB
390.0               415.2               120.6               

Ligerz–Twann: neuer Doppelspurtunnel Ausführung 16.12.2029 390.0               415.2               120.6               

Kapazitätsausbau Basel-Liestal, SBB
900.0               517.6               361.0               

Basel SBB: Leistungssteigerung 1. Etappe Ausführung 30.11.2025 50.0                 148.7               78.0                 

Basel Ost–Muttenz: Entflechtung Ausführung 01.12.2025 300.0               294.3               253.2               

Pratteln; Entflechtung 510.0               4.6                   4.9                   

Pratteln (Studie) 510.0               0.6                   0.6                   

Anpassung Signalisierung beendet 21.02.2022 -                   4.0                   4.2                   

Liestal; Wendegleis 15.0                 12.1                 3.5                   

Liestal: Wendegleis Ausführung 12.12.2025 15.0                 12.1                 3.5                   

Basel SBB; Überbrückungsmassnahmen Publikumsanlagen 25.0                 57.8                 21.3                 

Basel SBB: Überbrückungsmassnahmen Publikumsanlage Ausführung 30.11.2025 25.0                 57.8                 21.3                 

Kapazitätsausbau Knoten Bern, SBB
670.0               813.6               53.1                 

Bern West: Leistungssteigerung Auflageprojekt / Bauprojekt 26.11.2034 657.0               787.0               36.1                 

Entflechtung (Studie) beendet -                   0.1                   0.1                   

Bern; Landerwerb Depot Aebimatt beendet 31.12.2020 -                   10.5                 11.0                 

Bern West; Stützmauer Abschluss 01.12.2022 -                   1.5                   1.7                   

Bern Ost: Anlagenanpassung Studie 10.12.2029 10.0                 10.0                 -                   

Bern Ost: neue Signalstaffel Ausführung 04.12.2023 3.0                   4.5                   4.2                   

Kapazitätsausbau Gümligen - Münsingen
630.0               1'038.3            60.9                 

Gümligen - Münsingen; Kapazitätsausbau SBB
570.0               1'018.6            60.6                 

Gümligen - Münsingen; Kapazitätsausbau SBB 300.0               650.8               38.8                 

Bern Wankdorf Süd–Ostermundigen: Entflechtung Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2038 300.0               621.4               33.2                 

Bern Wankdorf Süd–Ostermundigen; Entflechtung (Vorarbeiten) Auflageprojekt / Bauprojekt 11.10.2024 -                   29.4                 5.6                   

Gümligen Süd; Entflechtung 190.0               191.3               17.3                 

Gümligen Süd: Entflechtung Auflageprojekt / Bauprojekt 09.12.2029 190.0               191.3               17.3                 

Münsingen; Wendegleis 80.0                 176.5               4.5                   

Münsingen: Wendegleis Vorprojekt 30.11.2030 80.0                 176.5               4.5                   

Gümligen - Münsingen; Kapazitätsausbau BLS
60.0                 19.7                 0.3                   

Bern Brünnen Westside: Wendegleis Vorprojekt 01.12.2030 60.0                 19.7                 0.3                   

Kapazitätsausbau Bern - Luzern, SBB
60.0                 99.4                 0.6                   

Zofingen - Abzweigung Kriegsschlaufe; Zugfolgezeitverkürzung 5.0                   -                   -                   

Zofingen: Abzweigung Kriegsschlaufe: Zugfolgezeitverkürzung Studie 14.12.2036 5.0                   -                   -                   

Zofingen; Wendegleis 55.0                 99.0                 0.6                   

Zofingen: Wendegleis Studie 14.12.2036 55.0                 99.0                 0.6                   

Zofingen; Stellwerkersatz Studie 31.12.2032 -                   0.4                   -                   



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm AS25
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen Projektphase Inbetriebnahme  
Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose

Rechnungen

Kapazitätsausbau Zürich - Chur, SBB
160.0               139.9               18.9                 

Pfäffikon SZ–Altendorf: Überholgleis Ausführung 24.11.2025 55.0                 75.6                 15.6                 

Landquart; Gleissignale 5.0                   -                   -                   

Siebnen-Wangen: Überholgleis Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2028 45.0                 64.2                 3.3                   

Schübelbach-Buttikon; Überholgleis 25.0                 -                   -                   

Sargans; Anlagenanpassungen 20.0                 -                   -                   

Sargans–Landquart; Zugfolgezeitverkürzung 10.0                 -                   -                   

Kapazitätsausbau Rupperswil - Mägenwil
100.0               128.4               133.3               

Kapazitätsausbau Rupperswil - Mägenwil, SBB
100.0               128.4               133.3               

Rupperswil–Mägenwil: Leistungssteigerung Ausführung 10.12.2023 100.0               126.7               131.6               

Landerwerb Abschluss 31.12.2021 -                   1.6                   1.7                   

Kapazitätsausbau St. Gallen - Chur, SBB
180.0               227.1               190.4               

Trübbach–Buchs SG: Doppelspurausbau Ausführung 08.12.2024 85.0                 91.6                 51.5                 

Rüthi SG–Oberriet: Anlagenanpassungen Ausführung 01.11.2023 95.0                 135.5               138.9               

Kapazitätsausbau Bellinzona - Locarno, SBB
150.0               249.8               45.5                 

Bellinzona–Giubiasco: neues 3. Gleis Auflageprojekt / Bauprojekt 14.12.2031 100.0               161.4               7.7                   

Cadenazzo Ovest–Ponte Ticino: Doppelspurausbau Ausführung 14.12.2025 30.0                 67.6                 14.8                 

Minusio: Kreuzungsstation Ausführung 10.12.2023 20.0                 20.7                 23.0                 

Kapazitätsausbau Lugano, SBB
100.0               80.0                 5.6                   

Lugano–Melide: Wende- und Abstellgleis Auflageprojekt / Bauprojekt 12.12.2032 100.0               80.0                 5.6                   

Verschiedene Einzelinvestitionen
400.0               404.0               28.9                 

Verschiedene Einzelinvestitionen, SBB
32.0                 39.6                 20.1                 

Romanshorn: Anlagenanpassung beendet 16.05.2018 15.0                 11.3                 11.5                 

Schaffhausen; Weichenkopf Süd beendet 10.12.2023 6.0                   0.4                   0.5                   

Rorschach: Anlagenanpassung beendet 11.11.2021 10.0                 6.4                   6.7                   

Olten: Gleisabschnittssignale Gleis 1 Ausführung 19.11.2023 1.0                   1.4                   1.3                   

Eclépens: Zugang zum Standort Holcim Studie -                   0.1                   0.1                   

Schwyz: Erreichbarkeit G-Anlagen -                   20.0                 0.0                   

Verschiedene Einzelinvestitionen, RhB
12.0                 8.4                   8.8                   

Saas: Kreuzungsstelle und Umbau Ausführung 06.10.2023 12.0                 8.4                   8.8                   

Verschiedene Einzelinvestitionen BAV
356.0               356.0               -                   

Projektierungen für den nächsten Ausbauschritt
100.0               72.6                 43.6                 

Projektierungen nächster Ausbauschritt BAV 100.0               50.8                 23.0                 

Projektierungen nächster Ausbauschritt SBB -                   21.8                 20.6                 

Projektierungen für Kapazitätsausbauten
200.0               180.0               115.8               

Projektierungen für Kapazitätsausbauten, SBB
170.0               143.1               80.6                 

AS30 Projektierung Aarau - Zürich, Direktverbindung 20.0                 2.3                   2.3                   

AS30 Projektierung Thalwil - Zug (Zimmerbergtunnel II) 45.0                 3.2                   3.4                   

AS30 Projektierung Thalwil - Zug (3./4. Gleis Zug-Baar) 5.0                   1.5                   1.6                   

AS30 Projektierung Zug - Luzern (Tiefbahnhof bzw. Durchgangs 35.0                 85.0                 19.7                 

AS30 Projektierung Zürich Stadelhofen (4. Bahnhofgleis) 20.0                 19.9                 20.8                 

AS30 Projektierung Bassersdorf-/ Dietikon- Winterthur (Brüttenertunnel) 45.0                 31.2                 32.8                 

Projektierungen für Kapazitätsausbauten, BLS
30.0                 36.9                 35.2                 

AS30 Projektierung Ausbau Bahntechnik Lötschberg-Basistunnel 30.0                 36.9                 35.2                 



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm AS25
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen Projektphase Inbetriebnahme  
Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose

Rechnungen

Betriebliche Anlagen
540.0               378.0               223.9               

Betriebliche Anlagen , SBB
509.0               378.0               223.9               

Genève Cornavin; Rekonfiguration Ausführung 31.07.2021 1.0                   1.1                   1.1                   

Vernier-Meyrin Cargo: Abstellgleis Regionalverkehr Ausführung 30.04.2022 30.0                 26.0                 27.7                 

Genève-La-Praille: Gleis Instandhaltung Abschluss 18.12.2020 10.0                 13.5                 14.1                 

Bern Bümpliz Süd: Abstellanlagen Ausführung 18.05.2022 33.0                 35.7                 37.7                 

Wolhusen: Abstellanlagen Ausführung 12.12.2021 19.0                 20.7                 21.6                 

Basel SBB GB: Güterbahnhof Abstellanlagen Süd Ausführung 28.02.2024 50.0                 38.5                 37.7                 

Chiasso: Abstellgleise Ausführung 30.09.2025 12.0                 12.7                 1.8                   

Zürich Mülligen: Abstellanlagen Ausführung 10.12.2023 82.0                 17.3                 17.4                 

Vufflens-la-Ville/SIVA: Zugang Richtung Yverdon Ausführung 30.04.2024 20.0                 31.4                 27.7                 

Oberbuchsiten: Annahmegleis Güterverkehr Auflageprojekt / Bauprojekt 12.12.2028 30.0                 42.4                 1.3                   

Basel RB; Betriebswechselpunkt beendet -                   0.2                   0.2                   

Basel SBB RB, Zugfahrstrassen Umfahrung Ausführung 30.06.2024 7.0                   8.3                   8.3                   

Basel SBB RB, Vorbremsanlage Ausführung 12.12.2021 13.0                 9.0                   9.2                   

Basel SBB RB, Lokabstellplätze Ausführung 31.12.2024 16.0                 12.8                 2.6                   

Basel SBB RB, Gleisverlängerung D-Gruppe Auflageprojekt / Bauprojekt 13.12.2025 42.0                 41.5                 2.9                   

Zürich RB Limmattal: Terminal Dietikon Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2030 70.0                 26.1                 2.7                   

Wetzikon: Annahmegleis Schöneich beendet 30.0                 1.4                   1.5                   

Gossau; Annahmegleise GV beendet 31.03.2018 25.0                 0.3                   0.3                   

Lärmschutz Auflageprojekt / Bauprojekt 10.0                 4.1                   -                   

Schaffhausen: Abstellanlagen beendet 30.11.2020 3.0                   1.7                  2.8                  

Däniken RB; Gleisfeldanpassungen Abschluss 10.12.2021 6.0                   4.9                   5.2                   

Wetzikon/Hinwil; flankierende Massnahmen Freiverladeanlagen Studie 31.03.2026 -                   1.3                   0.0                   

Zürich Oberland; Güterverkehrsanlage noch nicht gestartet 13.12.2038 -                   27.0                 -                   

Betriebliche Anlagen Platzhalter BAV
31.0                 -                   -                   

Leistungssteigerungen Privatbahnen
400.0               384.0               347.0               

Uznach–Rapperswil SG: Ausbauten Ausführung 10.12.2023 54.0                 51.4                 54.4                 

Vevey–Blonay: neue Ausweichstelle Gilamont 6.0                   10.3                 10.8                 

Doppelspur Herdtunnel Zermatt 20.0                 1.3                   1.2                   

Schwiedernen: Neubau Kreuzungsstelle beendet 20.11.2017 8.0                   9.4                   9.4                   

Sefinot: Neubau Kreuzungsstelle beendet 27.07.2017 6.0                   6.8                   6.9                   

Lax: Verlängerung Kreuzungsstelle beendet 20.11.2017 6.0                   5.8                   5.9                   

Bätterkinden: Ausbau Bahnhof und Wendegleis Abschluss 11.12.2022 20.0                 8.0                   8.3                   

Bätterkinden Süd–Büren zum Hof: Anlagenanpassung Abschluss 11.12.2022 35.0                 23.9                 25.5                 

Grafenried–Jegenstorf: Doppelspurausbau Abschluss 11.12.2022 30.0                 25.9                 27.6                 

Solothurn: Perronverlängerung Auflageprojekt / Bauprojekt 10.12.2030 45.0                 63.0                 3.9                   

Solothurn; Landerwerb Museum Enter beendet 31.12.2022 -                   20.7                 21.6                 

Luzern: Doppelspureinführung zb in Bahnhof Abschluss 12.12.2021 50.0                 60.7                 63.0                 

Bever–Samedan: Doppelspurausbau Ausführung 30.11.2020 53.0                 37.3                 43.7                 

Sagliains: Umsteigebahnhof und Optimierung Autoverlad Abschluss 10.12.2020 22.1                 23.7                 27.7                 

Landquart–Malans GR: Doppelspurausbau Abschluss 01.11.2021 44.9                 35.8                 37.2                 



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm ZEB
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose Rechnungen

Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur (ZEB) 5'400.0             4'657.6             4'044.6             

Projektaufsichtskredit Massnahmen Basislinien NEAT 10.0                  5.0                    3.6                    

Projektaufsichtskredit Massnahmen übrige Strecken 20.0                  10.0                  7.4                    

Massnahmen Basislinien NEAT 700.0                700.3                661.5                

Basel - Gotthard Nord 123.4                81.1                  93.3                  

Rotkreuz–Immensee: Zugfolgezeitverkürzung beendet 05.10.2015 13.5                  10.3                  11.8                  

Brunnmatt–Arth-Goldau: Zugfolgezeitverkürzung beendet 02.05.2016 8.2                    8.8                    10.1                  

Steinen–Schwyz: Zugfolgezeitverkürzung beendet 02.05.2016 10.0                  9.2                    10.6                  

Brunnen–Rynächt: Beitrag Zugfolgezeitverkürzung beendet 16.08.2015 1.7                    1.7                    2.0                    

Basel - Brugg: Zugfolgezeitverkürzung 50.0                  39.6                  45.6                  

Basel SBB RB–Pratteln: Zugfolgezeitverkürzung beendet 31.10.2016 8.9                    3.2                    3.7                    

Rheinfelden–Mumpf: Zugfolgezeitverkürzung beendet 11.12.2016 8.9                    7.4                    8.6                    

Eiken–Hornussen: Zugfolgezeitverkürzung beendet 28.10.2018 8.7                    8.8                    10.1                  

Effingen–Brugg AG: Zugfolgezeitverkürzung beendet 28.10.2018 23.5                  20.2                  23.2                  

Brugg - Rotkreuz: Zugfolgezeitverkürzung 40.0                  11.5                  13.3                  

Hendschiken–Dottikon-Dintikon–Wohlen AG: Zugfolgezeitverkürzung beendet 02.12.2018 3.8                    3.5                    4.0                    

Muri AG: Beitrag Zugfolgezeitverkürzung beendet 09.12.2018 3.8                    3.8                    4.4                    

Benzenschwil–Sins–Oberrüti: Zugfolgezeitverkürzung beendet 24.09.2019 32.4                  4.2                    4.9                    

Gotthard Süd - Chiasso 186.3                362.8                382.5                

Biasca: zusätzliche Weichenverbindung Ausführung 04.12.2021 10.0                  6.3                    7.5                    

Biasca–Castione-Arbedo: Beitrag Zugfolgezeitverkürzung beendet 06.12.2015 16.9                  16.9                  19.4                  

Bellinzona: Leistungssteigerung 67.0                  125.3                144.3                

Bellinzona: Leistungssteigerung Bahnhof Ausführung 20.08.2018 67.0                  37.6                  43.6                  

Bellinzona S.Paolo: Leistungssteigerung Ausführung 30.11.2019 -                    87.7                  100.7                

Giubiasco: neue Weichenverbindung 7.2                    4.8                    5.5                    

Giubiasco: neue Weichenverbindung beendet 11.02.2019 7.2                    4.8                    5.5                    

Knoten Chiasso: Leistungssteigerung 40.2                  141.9                157.3                

Chiasso: Leistungssteigerung Ausführung 27.11.2023 40.2                  141.9                157.3                

Vezia - Chiasso: Zugfolgezeitverkürzung 25.0                  53.2                  31.9                  

Vezia–Capolago-Riva S.Vitale: Zugfolgezeitverkürzung Ausführung 29.06.2025 25.0                  47.6                  25.9                  

Vezia–Melide: Zugfolgezeitverkürzung beendet 03.12.2018 -                    1.3                    1.5                    

Maroggia-Melano–Capolago-Riva S.Vitale: Frequenzverdoppelung GSM-R Ausführung 30.06.2024 -                    4.3                    4.5                    

Lugano: Leistungssteigerung 20.0                  14.4                  16.6                  

Lugano: Gleichzeitige Zufahrten Gleis 1/2 beendet 08.12.2018 20.0                  14.4                  16.6                  

Bellinzona - Luino 55.6                  66.0                  77.5                  

Contone–Quartino: Doppelspurausbau Ausführung 15.04.2019 43.0                  55.1                  64.7                  

Cadenazzo–Luino: Beitrag Leistungssteigerung Abschluss 11.12.2018 12.6                  10.9                  12.8                  

Zug - Arth-Goldau 108.2                69.7                  79.8                  

Arth-Goldau: Beitrag Spurwechsel beendet 12.12.2020 11.6                  10.3                  10.4                  

Walchwil: Doppelspurausbau Ausführung 13.12.2020 96.6                  59.5                  69.4                  

Raum Bern (Bern - Thun) 18.6                  14.3                  16.4                  

Gümligen - Thun: Zugfolgezeitverkürzung 18.6                  14.3                  16.4                  

Gümligen–Thun: Zugfolgezeitverkürzung beendet 15.11.2014 18.1                  13.8                  15.8                  

Gümligen – Thun, Spurwechsel Wichtrach, Beitrag beendet 30.06.2013 0.5                    0.5                    0.6                    

Bahnstrom und Lärmschutz Lötschberg- und Gotthardachse 105.0                8.8                    10.3                  

Cadenazzo - Luino: Leistungserhöhung 10.0                  8.3                    9.7                    

Cadenazzo–Ranzo: Bahnstromversorgung beendet 31.03.2022 6.9                    5.3                    6.1                    

Cadenazzo–Luino: Beitrag Trafos Abschluss 30.11.2020 2.0                    2.0                    2.4                    

Cadenazzo–Luino: Beitrag Kabelkanal Abschluss 30.11.2020 1.1                    1.0                    1.2                    

Region Gotthard: Umrichterstation 35.0                  -                    -                    

Mendrisio: Neubau FU Unterwerk -                    0.5                    0.6                    

Mendrisio, Neubau FU Unterwerk beendet 30.11.2015 -                    0.5                    0.6                    

Lärmschutz Lötschberg- und Gotthardachse 60.0                  -                    -                    

Erhöhung Betriebsstabilität Gotthardachse -                    61.2                  1.8                    

Brunnen: Gleisverlängerung Studie 31.12.2032 -                    0.1                    0.1                    

Maroggia-Melano: Gleisverlängerung Auflageprojekt / Bauprojekt 18.01.2027 -                    22.7                  1.3                    

Capolago, Gleisverlängerung beendet 25.05.2025 -                    0.0                    0.0                    

Locarno, Stellwerkautomatisierung beendet 31.12.2024 -                    0.2                    0.0                    

Basel SBB RB: zusätzliche Gleise F-Gruppe Studie 31.12.2030 -                    37.9                  0.1                    

Chiasso: Gleislänge Einzelwagenladungsverkehr Vorprojekt 31.12.2027 -                    0.2                    0.2                    

Basislinien NEAT: nicht über ZEB realisierte
bzw. noch nicht abgebildete Massnahmen 102.9                36.5                  -                    



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm ZEB
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose Rechnungen

Massnahmen übrige Strecken (exkl. NEAT Basislinien) 4'420.0             3'690.0             3'113.4             

Raum Genf 10.0                  -                    -                    

Raum Lausanne 1'046.0             1'341.8             610.6                

Lausanne - Renens: Überwerfung 245.3                54.0                  64.9                  

Lausanne–Renens: Überwerfung Ausführung 15.07.2022 245.3                54.0                  64.9                  

Lausanne - Renens: 4. Gleis 189.4                177.5                207.2                

Lausanne–Renens: 4.Gleis Ausführung 15.07.2022 130.7                106.9                121.7                

Renens: Ostkopf 4.Gleis beendet 30.06.2018 58.7                  66.9                  76.9                  

Lausanne–Renens: Unterführung Léman beendet 07.06.2019 -                    3.7                    8.6                    

Bahnhof Lausanne Ausführung 31.12.2037 611.3                1'110.2             338.5                

Lausanne - Brig - Iselle 120.1                94.6                  99.6                  

Villeneuve - St. Maurice: Zugfolgezeitverkürzung 10.1                  0.1                    0.2                    

Villeneuve - St. Maurice: Zugfolgezeitverkürzung beendet 16.01.2020 10.1                  0.1                    0.2                    

Vevey - Leuk: Ausbau auf Doppelstockprofil 100.0                94.5                  99.4                  

VV–LK, GLO2 diverse Anpassungen beendet 09.12.2018 12.0                  3.2                    3.7                    

VV–MX, GLO2 Überführungen Esp.+Nat.+Crins beendet 30.11.2018 8.0                    7.6                    8.8                    

VV–MX, PEL2 Überführungen Centre et Béranges Abschluss 30.07.2022 5.0                    7.3                    8.6                    

MX–VIL PEL2 Überführungen Grandchamp et Chillon Ausführung 15.12.2021 6.0                    7.0                    7.4                    

MX–VIL, GLO2 Aquädukt Tinière beendet 30.11.2017 3.0                    2.8                    3.2                    

VIL–LK GLO2 Überführungen Riddes+Merdesson+Beau Ausführung 31.03.2026 15.0                  18.6                  15.9                  

Z–VIL–ST, SM, SIO, Profilanpassungen beendet 09.12.2018 2.0                    3.3                    3.8                    

RID-TUR, Profilanpassungen beendet 07.12.2018 1.0                    0.5                    0.5                    

VV–LK, PEL2 diverse Anpassungen Ausführung 31.12.2025 3.0                    4.6                    1.9                    

Burier–Clarens, Profilerweiterung Tunnel des Crêtes beendet 15.12.2019 35.0                  31.8                  36.6                  

Sierre-Salgesch, Profilerweiterung Tunnel de la Raspille beendet 30.09.2017 10.0                  7.8                    9.0                    

Brig - Iselle: Zugfolgezeitverkürzung 10.0                  -                    -                    

Lausanne - Biel - Olten 140.0                75.5                  36.6                  

Yverdon - Grandson: Zugfolgezeitverkürzung 20.0                  -                    -                    

Neuchâtel: Leistungssteigerung 10.0                  18.0                  21.2                  

Neuchâtel: Leistungssteigerung Ausführung 12.12.2021 10.0                  18.0                  21.2                  

Biel - Solothurn: Zugfolgezeitverkürzung 20.0                  17.2                  12.6                  

Biel/Bienne–Lengnau: Zugfolgezeitverkürzung Ausführung 31.10.2025 20.0                  17.2                  12.6                  

Solothurn - Wanzwil: Leistungssteigerung ABS 90.0                  40.3                  2.8                    

Solothurn–Wanzwil: Leistungssteigerung ABS Auflageprojekt / Bauprojekt 31.12.2025 90.0                  40.3                  2.8                    

Lausanne - Bern 52.4                  75.6                  24.4                  

Lausanne - Palézieux: Zugfolgezeitverkürzung 22.0                  40.2                  2.7                    

Lausanne–Palézieux: Zugfolgezeitverkürzung Auflageprojekt / Bauprojekt 01.12.2027 22.0                  40.0                  2.5                    

Lausanne–Puidoux: Studie Zugfolgezeitverkürzung beendet -                    0.2                    0.2                    

Romont - Chénens: Überholgleis 30.4                  18.3                  21.1                  

Romont–Chénens: Überholgleis Ausführung 26.08.2019 30.4                  18.3                  21.1                  

Romont: Augmentation de la capacité -                    17.1                  0.6                    

Romont: Leistungssteigerung Studie beendet -                    0.1                    0.1                    

Romont: Leistungssteigerung Vorprojekt 12.12.2028 -                    17.0                  0.5                    

Raum Bern 192.5                164.6                206.5                

Bern: Leistungssteigerung Knoten beendet 23.11.2015 11.1                  10.3                  11.9                  

Bern–Bern Wylerfeld: Entflechtung Ausführung 12.09.2022 141.4                120.3                154.7                

Bern - Thun (Gürbetal): Leistungssteigerung und Fahrzeitred 40.0                  33.9                  39.9                  

Uetendorf–Lerchenfeld: Doppelspur Abschluss 12.12.2021 40.0                  33.9                  39.9                  

Thun - Interlaken 100.0                42.7                  13.0                  

Leissigen: Doppelspurinsel Auflageprojekt / Bauprojekt 14.12.2027 100.0                42.7                  13.0                  

Biel - Delsberg - Porrentruy 20.1                  18.0                  21.2                  

Bassecourt: Kreuzungsstelle Ausführung 09.12.2018 20.1                  18.0                  21.1                  

Glovelier, Doppelspurinsel Seite Bassecourt, Studie beendet -                    -0.0                   0.1                    

Basel - Olten - Luzern 353.0                329.5                322.8                

Basel SBB: neue Weichenverbindung beendet 28.11.2014 10.0                  2.1                    2.4                    

Liestal: Vierspurausbau Ausführung 12.12.2025 313.0                276.6                277.6                

Luzern: Bahnhof neue Weiche und Zugfolgezeitverkürzung Ausführung 30.04.2024 30.0                  50.9                  42.8                  

Raum Olten 5.0                    -                    -                    

Rothrist, Anpassung Gleisanlage Auflageprojekt / Bauprojekt 5.0                    -                    -                    



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm ZEB
Stichtag: 31.12.2023

 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose Rechnungen

Olten - Aarau (Eppenberg) 680.2                602.9                692.4                

Olten–Aarau: integrale 4-Spur (Eppenbergtunnel) Ausführung 13.12.2020 670.2                593.3                681.3                

Aarau: schnelle Weichenverbindung beendet 03.12.2020 10.0                  9.5                    11.1                  

Raum Rupperswil / Gruemet / Melligen 13.1                  3.9                    4.5                    

Chestenberg (Planungsarbeiten) beendet 13.1                  3.9                    4.5                    

Raum Zürich 213.0                213.0                237.4                

Zürich HB: Beitrag Durchmesserlinie DML beendet 213.0                213.0                237.4                

Thalwil - Luzern 78.9                  51.9                  59.5                  

March–Glarnerland–Zug: Zugfolgezeitverkürzung beendet 30.09.2014 48.1                  30.6                  35.0                  

Freudenberg–Rotkreuz: Doppelspurausbau beendet 11.07.2016 30.8                  21.4                  24.5                  

Zürich - Winterthur 232.7                159.4                182.9                

Hürlistein–Effretikon: 4.Gleis und Effretikon Nordkopf beendet 12.12.2015 103.7                90.9                  104.2                

Effretikon–Tössmühle: Zugfolgezeitverkürzung und Spurwechsel beendet 13.12.2015 16.0                  7.2                    8.3                    

Dorfnest: Überwerfung und Zugfolgezeitverkürzung Ausführung 20.07.2018 113.0                61.3                  70.3                  

Raum Winterthur 157.3                137.1                160.1                

Winterthur: Spurwechsel Schwalmenacker beendet 04.09.2015 32.0                  33.2                  38.1                  

Winterthur: Leistungssteigerung Bahnhof Ausführung 30.11.2018 115.4                90.1                  103.6                

Winterthur: Vorinvestition Brücke Zürcherstrasse beendet 30.06.2016 4.9                    9.1                    13.0                  

Tössmühle–Winterthur: Beitrag Vorinvestition 4.Gleis 5.0                    4.7                    5.4                    

Winterthur - St. Gallen 150.2                84.4                  96.2                  

Elgg: Überholgleis und Signalisierung Sirnach–Wil beendet 09.07.2018 51.2                  30.9                  35.5                  

Wil SG: Leistungssteigerung Bahnhof Ausführung 30.06.2023 25.0                  45.1                  51.1                  

Winterthur–St. Gallen: Leistungssteigerung und Fahrzeitreduktion beendet 14.12.2029 54.0                  0.7                    0.8                    

St. Gallen Winkeln–St. Gallen: Zugfolgezeitverkürzung beendet 12.12.2020 20.0                  7.6                    8.8                    

Winterthur - Weinfelden - Kreuzlingen 105.8                132.7                157.7                

Winterthur–Weinfelden: Fahrzeitreduktion Ausführung 09.12.2018 30.2                  72.1                  83.7                  

Weinfelden–Kehlhof: Wegüberführung Hard beendet 24.10.2013 1.0                    0.6                    0.8                    

Weinfelden–Kehlhof–Berg: Partielle Doppelspur beendet 09.12.2018 74.6                  60.0                  73.2                  

Bellinzona - Locarno 88.8                  99.1                  115.1                

Contone–Locarno: partielle Doppelspur und Zugfolgezeitverkürzung Ausführung 22.03.2021 88.8                  99.1                  115.1                

Rheintal 7.3                    6.9                    7.9                    

Salez-Sennwald: Anpassung Gleis- und Publikumsanlagen beendet 14.12.2013 7.3                    6.9                    7.9                    

Neuhausen - Schaffhausen 4.1                    3.1                    3.6                    

Neuhausen–Schaffhausen: Zugfolgezeitverkürzung und Spurwechsel beendet 24.11.2014 4.1                    3.1                    3.6                    

Bahnstrom, Lärmschutz, Abstellanlagen 287.2                53.3                  61.5                  

Neuhausen: Kompensationsanlage beendet 12.12.2016 11.0                  4.4                    5.0                    

Hürlistein: neues Unterwerk beendet 06.07.2015 16.3                  12.4                  14.3                  

Region Zürich: Fahrleitungsschaltanlagen 5.4                    8.6                    9.9                    

Dietikon, Fahrleitungsschaltanlagen beendet 30.11.2014 2.2                    2.8                    3.2                    

Meilen, Fahrleitungsschaltanlagen beendet 10.04.2019 2.3                    1.6                    1.8                    

Pfäffikon SZ, Fahrleitungsschaltanlagen beendet 26.11.2019 0.9                    2.9                    3.3                    

DA, GLB, NG, HGT, Fahrleitungsschaltanlagen beendet 23.05.2017 -                    1.4                    1.6                    

Region Genf / Lausanne: Netzabschluss 35.0                  24.0                  27.8                  

Genève: Bahnstromversorgung Foretaille Ausführung 31.08.2020 35.0                  24.0                  27.8                  

Region Neuchâtel: Neues Unterwerk 17.5                  -                    -                    

Varzo: Leistungssteigerung Unterwerk 12.0                  -                    -                    

Abstellanlagen übrige Strecken 40.0                  3.8                    4.4                    

St. Gallen St. Fiden: Verlängerung Abstellgleise beendet 26.10.2017 6.2                    3.8                    4.4                    

Abstellanlagen übrige Streckenabschnitte 33.8                  -                    -                    

Lärmschutzmassnahmen übrige Streckenabschnitte 150.0                -                    -                    

Energieanlagen übrige Strecken -                    0.1                    0.2                    

Wil, Neubau Schaltposten 15kV beendet 31.12.2015 -                    0.1                    0.2                    

Übrige Strecken: nicht über ZEB realisierte Massnahmen 362.3                -                    -                    



Kennzahlen zu Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Programm ZEB
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 Massnahmen 
Projektphase Inbetriebnahme  

Kostenbezugs-
basis

Endkosten-
prognose Rechnungen

Ausgleichsmassnahmen Regionalverkehr 250.0                252.3                258.7                

RV Ausgleichsmassnahmen SBB 227.5                243.5                248.6                

RV Ausgleich SBB Westschweiz 57.1                  134.0                91.7                  

Courtemaîche: Gleiszugang beendet 28.10.2016 0.5                    0.7                    0.8                    

Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds: Geschwindigkeitserhöhung beendet 12.12.2015 0.1                    0.1                    0.1                    

Les Geneveys-sur-Coffrane: Perronverlängerung beendet 15.12.2015 0.4                    0.2                    0.3                    

Fribourg/Freiburg: Bahnhof: 2.Personenunterführung Ausführung 01.12.2024 56.1                  93.7                  90.2                  

La Heutte: Kreuzungsbahnhof Vorprojekt 30.11.2029 -                    39.2                  0.3                    

RV Ausgleich SBB Mittelland 37.5                  21.9                  25.3                  

Olten: neue Fahrstrasse beendet 15.12.2019 33.4                  18.7                  21.6                  

Olten Vorbahnhof, Ersatzmassnahmen Olten Nord-Ost, Studie beendet -                    0.1                    0.1                    

Aarau West: Wendegleis Däniken RB Abschluss 31.12.2020 4.1                    3.2                    3.6                    

RV Ausgleich SBB Südschweiz 11.5                  7.4                    8.7                    

Mendrisio: Perronverlängerung und Anpassung beendet 13.12.2020 11.5                  7.4                    8.7                    

RV Ausgleich SBB Ostschweiz 80.9                  80.3                  123.0                

Lengwil: Anpassung Weichengeschwindigkeit beendet 09.12.2018 10.8                  10.3                  12.8                  

Weinfelden: Beitrag neue Weichenverbindung beendet 02.07.2018 2.9                    3.3                    3.8                    

Kradolf–Hauptwil: Anlagenanpassung Ausführung 09.12.2018 20.7                  18.7                  21.6                  

Winterthur: neue Personenunterführung Nord Ausführung 12.12.2021 26.5                  34.7                  69.6                  

St. Katharinental: Kreuzungsstation beendet 08.12.2018 20.0                  13.2                  15.2                  

RV Platzhalter für Verpflichtungskredit 40.5                  -                    -                    

RV Ausgleichsmassnahmen BLS 22.5                  8.7                    10.1                  

Eifeld: Kreuzungsstation beendet 01.09.2018 22.5                  8.7                    10.1                  
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