
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Verkehr BAV

Nachtrag 3 zur Leistungsvereinbarung

gestützt auf Art. 51 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG)1, vereinbaren:

das Bundesamt für Verkehr (BAV), 3003 Bern,

und 

die Infrastrukturbetreiberin BLT Baselland Transport AG (BLT)

den Nachtrag 3 zur Leistungsvereinbarung vom 07.05.2021 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Infrastrukturbetreiberin BLT Baselland Transport AG für die Jahre 
2021–2024

1 SR 742.101
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Präambel:

1 Die Leistungsvereinbarung Infrastruktur für die Jahre 2021–2024 vom 07.05.2021 
(nachstehend "LV 2021–2024") legt die gemeinsam vom Bund, vertreten durch das BAV, 
und der Infrastrukturbetreiberin BLT Baselland Transport AG (nachstehend "das 
Unternehmen") für die Jahre 2021–2024 erarbeiteten Ziele und Leistungen fest.

2 Der Bund gewährt dem Unternehmen für die Jahre 2021–2024 die in Art. 15 der LV 2021-
2024 vom 07.05.2021 festgelegten Betriebsabgeltungen und Investitionsbeiträge.

3 Die relevanten Daten der LV 2021–2024 sind in der webbasierten Applikation WDI 
(Webinterface Daten Infrastruktur) erfasst. Die Betriebsabgeltungen und Investitionsbeiträge 
werden auf den Franken genau gemäss Art. 17 der LV 21-24 vom 07.05.2021 festgelegt. Die 
Investitionsbeiträge des Bundes werden aufgrund des angenommenen Zahlungsplans des 
Unternehmens ausbezahlt. 

4 Mit dem Nachtrag 3, der am 04.04.2023 über das WDI eingereicht wurde, erfolgt eine 
Erhöhung des LV-Rahmens bei den Investitionsbeiträgen um +31'887'325 CHF. Dies 
aufgrund der angelaufenen Mehrkosten im Projekt «Erneuerung Waldenburgerbahn». Die 
Mehrkosten entstanden im Wesentlichen aufgrund der Komplexität des Projektes (Bahn, 
Strasse, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Umweltauflagen) in Kombination mit dem 
zeitlich engen Terminplan, um Synergien der Streckensperrung in Zusammenhang mit dem 
Umbau des Bahnhofs Liestal durch die SBB nutzen zu können. Die Betriebsabgeltung bleibt 
beim Nachtrag 3 unverändert.       

Art. 1 Änderungen

1 Mit diesem Nachtrag 3 wird die Tabelle in Art. 17 der LV 2021–2024 vom 12.12.2022 
geändert. Die neuen Beträge sind unter Art. 2 dieses Nachtrags 3 aufgeführt.

Art. 2 Finanzieller Rahmen für die Infrastruktur des Unternehmens

1 Finanzieller Rahmen: Mit diesem Nachtrag verpflichtet sich der Bund die folgenden 
Beiträge zu leisten:

LV 2021-2024 2021 2022 2023 2024 Total

Betriebsabgeltung 2'888’562 2'683’370 3'322’887 3'555’170 12'449’989

Investitionsbeiträge* 92'944’649 191'132’659 46'184’782 9'175’246 339'437’336

Total Bund 95'833’211 193'816’029 49'507’669 12'730’416 351'887’325

Optionen - - - 9'100’000 9'100’000
* Dies sind provisorische jährliche Beiträge. Die Investitionsbeiträge des Bundes werden gestützt auf die im WDI 
angenommen Zahlungspläne des Unternehmens ausbezahlt.

2 Die Auszahlung der Abgeltungen und Beiträge erfolgt vorbehältlich des jährlichen 
Beschlusses der Bundesversammlung über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds.
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Art. 3 Anhänge

Die Eingaben und Anhänge im WDI sind Bestandteil dieses Nachtrags, insbesondere die 
unterzeichnete Deklaration zum Mittelfristplan.

Art. 4 Verteiler

1 Dieser Nachtrag wird in einem einzigen Originalexemplar ausgefertigt, welches das BAV 
aufbewahrt.

2 Jede Vertragspartei erhält eine elektronische Kopie dieses Nachtrags.
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Bundesamt für Verkehr 

......................................................... .......................................................
Dr. Peter Füglistaler Arnold Berndt
Direktor Abteilungsleiter ad interim

3003 Bern, .......................................

BLT Baselland Transport AG 

......................................................... .......................................................

Andreas Büttiker Reto Rotzler
Direktor Leiter Infrastruktur

4104 Oberwil, .........................................


