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 Ausgangslage  & Vorbereitung
 Ausschreibung Ausschreibung
 Umsetzung
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Ausgangslage &Ausgangslage & 
VorbereitungVorbereitung
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Ausgangslage

 Auftrag:

 Ersatz der alten Zugbeeinflussungsausrüstungeng g g
 Interoperabilität
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Vorbereitung

 Was muss ich tun, wie will ich es tun?

1) F tl i U t t t i1) Festlegen einer Umsetzungsstrategie
2) Ausschreibung
 Was kann ich selber tun wo brauche ich Hilfe? Was kann ich selber tun, wo brauche ich Hilfe?
 Welche Zulieferungen muss ich machen?

3) Umsetzung) g
 Welche Vorbereitungen muss ich treffen?
 Welche Begleitprojekte braucht ein erfolgreicher

R ll t?Rollout?
 Wie nehme ich das neue System in Betrieb?

-> Koordination mit Nachbar-IU
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-> Koordination mit Nachbar-IU
4) Schulung



AusschreibungAusschreibung
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Ausschreibung

Vertragsgegenstand
Ersatz der bestehenden SIGNUM- und ZUB-Komponenten inkl. ZUB-Schlaufen durchp
ETCS-Komponenten mit gleicher Funktionalität und Implementierung von ETCS L1 LS
auf den der Firma zugewiesenen Stellwerken der SBB 
 Umsetzungsplanung, Baustellenkoordination inkl. der erford. Intervall- und Eingriffanträge
 Projektierung, Programmierung, Lieferung, Montage, Prüfung und Inbetriebnahme der neuen 

Ausrüstung
 Lieferung bzw. Nachführung der Anlagedokumentation sowie der Dokumentation Betrieb und 

InstandhaltungInstandhaltung
 Sicherstellung der Interoperabilität der gelieferten ETCS-Systeme
 Kostenoptimierungen -> Einsatz von neuen Systemen bzw. neuer Technologie
 Lieferung der für die Projektierung und Instandhaltung erforderlichen Werkzeuge
 Lieferung Ersatzteile (Erstbevorratung)

Die Ausschreibung muss rechtskonform sein
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UmsetzungUmsetzung
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Projektphasen und AbhängigkeitenProjektphasen und Abhängigkeiten

Rollout Los 2 10

03/13

Rollout Los 1
08/10

11/09 09/1110/10

12/12 12/13

12/15 12/17

Rollout Los 2 - 10Rollout Los 1

Rollout SBBRollout KorridorRollout Los 2

IBN

IBN

Musterobjekte 2
O t di / M tt

IBN

Musterobjekte 1
W i / Ri dt il

IBN

IBN

Rollout SBB
Region Mitte/Ost/West

Maximalleistung
(ca. 6600 Punkte)

Rollout Korridor
Region Mitte/Ost
Maximalleistung

(ca. 3500 Punkte)

Rollout Los 2
Region Süd

Serienerprobung
(ca. 900 Punkte)

Ausschreibung
Verhandlung

Ostermundigen / Muttenz
Datenmanagement

Wynigen / Riedtwil
Baumanagement

Versand Vergabe

! !
IBN Betriebszulassung L1LS

Vergabe

Pilot L1 LS
E t i kl S ifik ti d P j kti i i i L1LS Schatten-SIGNUM

! !
Entwicklung Spezifikation und Projektierungsprinzipien L1LS
Piloterprobung, Koordination Schattenfahrten, Nachweis der Beriebstauglichkeit fahrten

Operations

ZUB
SIGNUM

ETM
ETCS
inkl. L1LS

9

Vorbereitung Betrieb und Instandhaltung
Betriebserprobung Innovationen, LCC-Betrachtung, Ersatzteilkonzept, Schulung
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ü / fProzessübersicht / Leistungsaufteilung

SBBSBB
[01]

Rolloutplanung

[02] 
Vorarbeiten 
durchführen

[03]
Auftrag erstellen

[05]
Auftrag freigeben

[08]
Betriebsbewilligung

[10]
Abnahme

[11]
Datennachführung

Nacharbeiten

[04] [06] [07] [09]

Lead
Lead

IndustrieIndustrie

[ ]
Auftrag aufbereiten
Grobprojektierung

[ ]
AVOR

Detailprojektierung

[ ]
Montage

Prüfung und IBN

[ ]
Nachbesserung, 
Dokumentation

IndustrieIndustrie
 Einheitliche Schnittstellen SBB  Industrie
 Klare Leistungsaufteilung SBB / Industrie 
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 SBB Leistungen fokussiert auf Auftraggeber, Anlage-Besitzer und -Betreiber 
Planung, Datenaufbereitung, Vorarbeiten, Beauftragung/Freigabe, Abnahme, Datennachführung, Betrieb und Instandhaltung, 



ETCS Netz Rollout

Umsetzung ETCS Netz Rollout

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Umsetzung ETCS Netz Rollout

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIAS Digitalisierung Anlageschema

BP

R-I20027 
Sicherheitssteigerung

DIAS Digitalisierung Anlageschema

EVOR ETCS Netz Vorarbeiten

L 2
BP Rückbau

Los 2 Tessin

Los 3 N/S-Korridor

Los 4 N/S-Korridor

BP

BP

Rückbau

Rückbau

Los 5 N/S-Korridor

Los 6 Restnetz Ost

Los 7 R t t O t

BP

BP

BP

Rückbau

Rückbau

Rückbau

Los 11 Thales

Los 12

Los 7 Restnetz Ost

Los 8 Restnetz Ost

Los 9 Restnetz West

BP

BP

Rückbau

Rückbau

Rückbau

RückbauBP

BP

BP

Los 12 Thales

11

Los 10 Restnetz West
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ETCS Netz Rollout

RolloutplanungRolloutplanung
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ETCS Netz Rollout

Besten Dank !



BackupBackup
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ETCS Netz Rollout

Projekt Pilot L1LSj

Status Betriebserprobung

 Schattenfahrten finden ab 01.01.2013 im Tessin und auf der 
Lötschberg-Bergstrecke (Ausrüstung durch BLS Netz AG) 
statt

 Insgesamt 5 Fahrzeuge (2 Re460 von P-OP, 2 Re420 von 
SBB Cargo und 1 Re465 von BLS Cargo) stehen für 
kommerzielle Fahrten und/oder Testfahrten zur Verfügung
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Schulung

 Neue Technologie
 Lokpersonal Lokpersonal
 Betrieb -> Operation Rules
 Instandhaltungsta d a tu g
 Schulungssysteme
 Neue Technologie -> Ersatz von vergleichsweise

einfachem SIGNUM durch Elektronik -> es braucht
plötzlich einen Laptop

 Neues Anforderungsprofil der Instandhalter Neues Anforderungsprofil der Instandhalter
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