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Réseau ETCS Objectifs / mandatRéseau ETCS – Objectifs / mandat

Mandat et objectifs de Réseau ETCS

Systèmes nationaux Système national & ETCS

Réseau ETCS Réseau ETCS –– Rollout L1LSRollout L1LS
InteropérabilitéInteropérabilité

Remplacement des ZUB / SIGNUM par l'ETCS L1 LS, y c. EuroSIGNUM / EuroZUB

Sur un total de 11‘500 points d'arrêt automatique des 
trains (PAT) sur le réseau à voie normale CFF, environ 
10‘000 sont soumis à la migration Réseau ETCS:

La mise en œuvre du programme Réseau ETCS aux 
points d'arrêt automatique des trains existants se fait 
conformément au principe du remplacement intégral:

Remplacement des ZUB / SIGNUM par l ETCS L1 LS, y c. EuroSIGNUM / EuroZUB 

Fin 20172010

10 000 sont soumis à la migration Réseau ETCS:
 env. 7‘000 PAT avec surveillance 

d'avertissement/arrêt
équipement SIGNUM 

 ‘

conformément au principe du remplacement intégral: 
 env. 7‘000 PAT avec surveillance 

d'avertissement/arrêt
EuroSIGNUM-P44 et ETCS L1LS-H/W

 ‘
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 env. 3‘000 PAT avec surveillance de la vitesse
env. 2000 points équipés ZUB/SIGNUM
env. 1000 pts équipés avec SIGNUM/EuroZUB

 env. 3‘000 PAT avec surveillance de la vitesse
EuroZUBEuro/SIGNUM-P44 et
ETCS L1LS-Speed Supervision



Réseau ETCS – Objectifs / mandat

Planification de la mise en œuvre et prestationPlanification de la mise en œuvre et prestation 
journalière
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Réseau ETCS Objectifs / mandatRéseau ETCS – Objectifs / mandat

Projets dans l'optique du Rollout

201720152011 2012
Spécification
TSI SRS 3.x.x

Prototypes
Développement de processus

sériels et tests sur les prototypes

RolloutRollout
Tests en exploitation

Pilote L1 LS
Développement de la spécification

L1 LS
Implémentation, test

T t Decision-Gate

Decision-Gate
Réseau restant

Rollout
Réseau restant

(env. 6400 points)

Rollout
Corridor A

(env. 3000 points)Rollout
Opérations

Préparation exploitation et
maintenance

Tests

Consolidation
Etude
Appel d’offres

Decision Gate
Attribution 
du mandat

Tessin:
(env. 600 points)

ETM-S
E i t d éhi l

DAZU
Outil de gestion des données

Attribution du 
mandat
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Equipement du véhicule

EuroLoop
Migration des fréquences



Réseau ETCS – Objectifs / mandat

Mandat et objectifs de la phase consacrée auxMandat et objectifs de la phase consacrée aux 
prototypes

 Développement d'un processus de mise en œuvre 
économique
Nouvelle répartition des prestations CFF / industrie, limitation aux compétences-clés 
Optimisation globale du processus, du produit et des outils
Certificat de sécurité et autorisation de la PAP pour le nouveau processus (approbation du 
processus)

 Test du nouveau processus de mise en œuvre

Prototypes
Développement de processus 

sériels et tests sur les prototypes

p
Tests progressifs MO1 (Wynigen, Riedtwil) et MO2 (Ostermundigen, Muttenz)
Certificat de faisabilité opérationnelle (intervalles)
PAC pour l'optimisation permanente du processus

 Calcul du prix de revient global du processus
Calcul méthodique des frais de processus (modèle de flux de valeurs)Calcul méthodique des frais de processus (modèle de flux de valeurs)
Certificat de faisabilité technique du projet
Garantie des moyens financiers

 Garantie des ressources en personnel
Définition de l'organisation structurelle conformément au développement du processusg
Définition des rôles (tâches et responsabilités)
Réservation, constitution et formation des ressources en personnel

 Concrétisation des exigences
Fixation des exigences liées au processus, au produit et aux outils
Définition des conditions cadres pour le Rollout
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Définition des conditions-cadres pour le Rollout
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Réseau ETCS Situation initialeRéseau ETCS - Situation initiale 

Défi REALITE  THEORIE

Gestion lacunaire des 
données et de la 

Processus de 
planification, de test et 

de mise en service 
fastidieux  Part des prestations 

CFF / Industrie

Concept d'exploitation et 
de maintenance 

insuffisant

Situation effective
 Exécution sur mesure

1‘000 sites en 7 ans
 0,7 signal / jour

configuration

Prix de revient global par 
signal  

jusqu'à CHF 100'000 –

~75% / 25% (temp.)

1. Définition du processus
2. Limitation des prestations
3. Optimisation du processus
4 Tooling / Organisation

jusqu à CHF 100 000.–

Prestation

x14
Coûts:4

Situation théorique
 Fabrication en série

10‘000 sites en 5 ans
 env. 10 signaux / jour

Prix de revient global par 
signal 

< CHF 25‘000 – (objectif)

4. Tooling / Organisationx14

 Fabrication en série

Gestion des données et 
de la configuration 

conforme aux règles

Part des prestations 
CFF / Industrie

~20% / 80% (temp.)

< CHF 25 000.– (objectif)
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g
Processus rentable de 
planification, de test et 

de mise en service

Concept d'exploitation 
et de maintenance défini 

et démontré

( p )
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Ré ETCS Dé l t dRéseau ETCS - Développpement de processus

Procédure à suivre pour l'optimisation de processus

Phase I:  Saisie des données relatives au Phase I:  Saisie des données relatives au processus EFFECTIFprocessus EFFECTIF
Etat des lieux du processus existant (flux du matériel, des informations et des personnes, organisation du travail), 
pour toute la chaîne de valeur ajoutée et s'agissant de tous les domaines d'entreprise concernés (internes / externes)

Déroulement du projet:  Juin-septembre 2008 

Phase II:  Développement du processus THEORIQUEPhase II:  Développement du processus THEORIQUE
Développement des processus de mise en œuvre, en étroite collaboration avec les partenaires de l'industrie Siemens / 
Thales 
Développement du processus global de fourniture de prestation en tenant compte des besoins à venir (temps de réalisation, 
capacités et prix-cible)

Déroulement du projet:  Septembre 2008-mars 2009

Phase III: Définition des détails et test du processus THEORIQUEPhase III: Définition des détails et test du processus THEORIQUEpp
Spécification détaillée du nouveau processus et des interfaces y relatives
Test pratique du nouveau processus sur les prototypes de Wynigen, Riedtwil, Ostermundigen et Muttenz 
Etablissement d'un monitoring de processus et du PAC 
Préparation du Rollout global 
Et bli t d l' i ti d i f ti d t é
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Etablissement de l'organisation de mise en œuvre, formation des postes concernés 

Déroulement du projet:  Mars 2009-novembre 2010 (env.)



Réseau ETCS Rollout Développpement de processusRéseau ETCS Rollout - Développpement de processus

Aperçu des processus / répartition des prestations

CFFCFF

Planification P44
(restponsabilité de l'ancien 

système)

[01]
Planification 

du Rollout

[02] 
Travaux 

préparatoires imposé

[03]
Etablissement 

du mandat

[05]
Libération 
du mandat

[08]
Autorisation 
d'exploitation

[10]
Réception

[11]
Suivi 

des données

[04] [06] [07] [09]

Lead
Lead

IndustrieIndustrie

[ ]
Préparation du 

mandat
Planific. sommaire

[ ]
AVOR

Planification 
détaillée

[ ]
Mont./démont.

Contrôle et mise 
en service

[ ]
Amélior. ultérieures
Démantèlement, 
documentation

IndustrieIndustrie
 Interfaces uniformes CFF  industrie
 Claire répartition des prestations CFF / industrie 
 Les prestations CFF s'axent sur les mandants, les propriétaires des installations et les 

Planification L1 LS 
(responsabilité ETCS)
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p , p p
exploitants. 
Planification, traitement des données, travaux préparatoires, attribution du mandat/libération, réception, suivi des données, 
exploitation et maintenance



Réseau ETCS Rollout Aperçu du projetRéseau ETCS Rollout - Aperçu du projet

Interfaces organisationnelles CFF  industrie

CFFCFF

Planification de 
projet

Planification et réservation 
du projet d'installation, en 

Planification des 
intervalles

Planification et réservation 
des interdictions de voie, en 

Planification des 
interventions

Planification et réservation 
des interventions sur 

Chantiers
Sécurité

Planification de la sécurité 
au travail, en adéquation 

Accès aux 
installations
Coordination de la 

remise des clés

Conduite de 
l’exploitation

Coordination des mesures 
d'exploitation pour le bon 

adéquation avec les autres 
projets

adéquation avec les 
conditions d'exploitation

l'installation, en adéquation 
avec les interventions 

parallèles

Respect des prescriptions 
d'intervention

avec les conditions locales

Respect des directives de 
sécurité

sur preuve des 
compétences nécessaires

déroulement des travaux
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IndustrieIndustrie
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Réseau ETCS Rollout Mise en œuvre (prototypes)Réseau ETCS Rollout – Mise en œuvre (prototypes)

Etat et but des prototypes

08/10 12/10

11/09

03/10

12/1209/1110/10

RolloutMise en œuvre – Prototypes

IBN IBN IBN

PAC

Prototypes 1
Wynigen / Riedtwil
Management 

des travaux

IBN

PreRollout
Stadelhofen/Vigana

Application 
du processus

Prototypes 2
Ostermundigen / Muttenz

Gestion des données

IBN IBN

Rollout 
L t 3

Rollout 
L t 2

PAC 

Développement du processus
P l b l é é i

PAC 

p

PAC PAC 

– Lot 3
Corridor N/S

Puissance
maximale

– Lot 2
Tessin

Test sériel
Appel d’offres

Processus global générique

AttributionEnvoi
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Attribution 
du mandat

Envoi



Réseau ETCS - Développpement de processus

Potentitel d'optimisation sériel 

 Numérisation des schémas d'installation pour post-traitement

 Constitution du management des données et de la configuration et 

PAC

garantie de la tenue à jour des données

 Etablissement de la plate-forme de projet pour l'échange de données au sein du projet 

 Constitution d'un workflow informatique pour la gestion des mandats Constitution d un workflow informatique pour la gestion des mandats

 Définition de la réglementation relative aux projets P44 et L1 LS

 Optimisation du contrôle orienté sécurité (SIOP) en étroite collaboration avec l'OFT

 Etablissement de l'organisation de projet centrale / régionale pour le Rollout 

 Définition du concept d'exploitation et de maintenance pour le nouveau système

 Systématisation de la formation du personnel de maintenance

 Etablissement d'un concept uniforme pour les pièces de rechange

 Garantie des moyens financiers pour l'ensemble du projet
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 Garantie des moyens financiers pour l ensemble du projet

 ...
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© CFF • Infrastructure • Système de contrôle de la marche des trains • 16 juin 2010 15


