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Accord sur la gare de Lausanne : la Confédération et les CFF 

prennent en charge les coûts supplémentaires liés à l’adaptation du 

projet. 

 

Le nouveau planning des travaux d’agrandissement et de modernisation de la 

gare de Lausanne a des conséquences sur les coûts du projet, estimées à 

quelques 250 millions de francs. Suite à des discussions entre tous les 

partenaires, ces coûts supplémentaires seront assumés par CFF Immobilier et 

par la Confédération. 

 

Au printemps 2023, les CFF et l’Office fédéral des Transports (OFT) ont présenté un 

nouveau planning de référence de mars 2023 des travaux de la gare de Lausanne (voir 

communiqué de presse). L’OFT a chargé les CFF de calculer l’impact sur les coûts de ce 

nouveau planning ainsi que les coûts d’optimisation du projet. Au total, les coûts 

supplémentaires s’élèvent à 250 millions de francs. 

• 60 millions pour des mesures opérationnelles (par exemple : replanification des 

entreprises de construction, adaptations des espaces des chantiers) en lien avec le 

décalage proprement dit du cœur du chantier.   

• 190 millions découlant des études et plans pour les optimisations du projet – quais 

plus larges, amélioration de la longévité du projet, etc. 

Selon les conventions financières en vigueur, les coûts supplémentaires auraient dû être 

répartis entre les différents partenaires du projet : la Confédération, CFF Immobilier, le 

Canton de Vaud et la Ville de Lausanne. Mais, selon un accord, l’OFT a décidé de prendre 

en charge, de manière exceptionnelle, les montants du Canton de Vaud et de la Ville de 

Lausanne, soit 15,4 millions de francs. Ces derniers sont très reconnaissants de cette prise 

en charge et rappellent le lien fort qu’il y a entre les coûts supplémentaires et le planning de 

référence de mars 2023. Ainsi, ce sont donc la Confédération et CFF Immobilier qui 

assumeront l’ensemble des 250 millions de coûts supplémentaires. La part fédérale peut être 

financée par les crédits usuels du programme ZEB.  

Le montant total des investissements pour le projet de modernisation de la gare de 

Lausanne s’élève actuellement à 1,7 milliard de francs, incluant le renchérissement.  

Des informations complémentaires sur le programme 2030 : www.leman2030.ch. 

 

Renseignements complémentaires : 

CFF : Service de presse, 051 220 43 43 

Office fédéral des transports : Service de presse, 058 462 36 43, presse@bav.admin.ch 

Canton de Vaud : DCIRH, Vassilis Venizelos, chef de département suppléant, via Charles 

Super, délégué départemental à la communication, charles.super@vd.ch 

Ville de Lausanne : Natacha Litzistorf, conseillère municipale, directrice du logement, de 

l’environnement et l’architecture, Ville de Lausanne, 079 647 99 85 
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