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Situation de départ &Situation de départ & 
préparationpréparation
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Situation de départ

 Mission:

 remplacer les anciens systèmes de contrôle de la p y
marche des trains

 assurer l’interopérabilité technique
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Préparation

 Qu’est-ce que je dois faire, comment je veux le faire?

1) Définition d’une stratégie de mise en œuvre) g
2) Appel d’offres

 Qu’est-ce que je peux faire moi-même, où est-ce que j’ai
besoin d’aide?besoin d aide?

 Quelles livraisons en co-traitance dois-je faire?
3) Réalisation

 Quelles préparations dois-je faire? Quelles préparations dois-je faire?
 Quels projets accompagnants nécessitent un Rollout 

couronné de succès? 
 Comment vais je mettre en service le nouveau système? Comment vais-je mettre en service le nouveau système? 

Coordination avec les entreprises de gestion d’infrastructure
voisines

4) F i
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4) Formation



Appel d’offresAppel d offres
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Appel d’offres

Objet du contrat
Remplacement des composants SIGNUM et ZUB existants y compris les boucles ZUB
par des composants ETCS avec la même fonctionnalité ainsi que implémentation de lapar des composants ETCS avec la même fonctionnalité ainsi que implémentation de la 
fonctionnalité ETCS L1LS en les enclenchements des CFF attribués à l’entreprise. 

 planification de réalisation, coordination des chantiers y inclus les requêtes d’intervalles et planification de réalisation, coordination des chantiers y inclus les requêtes d intervalles et   
d’interventions

 projection, programmation, livraison, montage, vérification et mise en service des nouvelles
installations

 li i i à j d l d t ti d i t ll ti i i d l d t ti livraison, resp. mise à jour de la documentation des installations ainsi que de la documentation
d’exploitation et de maintenance

 garantie d’interopérabilité technique des systèmes ETCS livrés
 optimisation de coût mise en œuvre de systèmes nouveaux resp. d’une technologie nouvelle optimisation de coût mise en œuvre de systèmes nouveaux resp. d une technologie nouvelle
 livraison des outils nécessaires pour la projection et l’entretien
 livraison des pièces de rechange (premier approvisionnement)

L’ l d’ ff d it êt f l l i
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L’appel d’offres doit être conforme avec la loi



RéalisationRéalisation
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Etapes du projet et interdépendancesEtapes du projet et interdépendances

Rollout lots 2 10

03/13

Rollout lot 1
08/10

11/09 09/1110/10

12/12 12/13

12/15 12/17

Rollout lots 2 - 10Rollout lot 1

Rollout SBB
régions

Rollout corridor A
régionsRollout lot 2

IBN

IBN

Objets de 
réference 2

IBN

Objets de 
réference 1

IBN

IBN

régions 
centrale, est &ouest
Puissance maximale

(env. 6600 points)

régions
centrale & est

Puissance maximale
(env. 3500 points)

Rollout lot 2
région sud

Essais de série
(env. 900 points)

appel d’offres
négociation

réference 2
Ostermundigen / Muttenz
Gestion des données

réference 1
Wynigen / Riedtwil
Gestion de la construction envoi attribution

! !
IBN Admission à l’exploitation L1LS

attribution

Pilot L1 LS
dé l t d l é ifi ti t d i i d j ti L1LS

Parcours
h dSIGNUM

! !
développement de la spécification et des principes de projection L1LS
Essais pilotes, coordination des parcours «shadow running», preuve de viabilité opérationnelle

„shadow
running“

Operations

ZUB
SIGNUM

ETM
ETCS
inkl. L1LS

9

préparations pour l’exploitation et l’entretien
Essais opérationnels, innovations, analyse des coûts du cycle de vie, concept des pièces de réchange, formation
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è / éAperçu du procès / répartition des prestations

CFFCFF
[01]

Planification du
déployement

[02] 
Execution des travaux 

préliminaires

[03]
Géneration de 
la commande

[05]
Validation 

de la commande

[08]
Admission à 
l’exploitation

[10]
Réception

[11]
Mise à jour des

données, retouchesp y p

[04] [06] [07] [09]

Lead
Lead

IndustrieIndustrie

[ ]
Traitement de la 

commande,
projection grossière

[ ]
AVOR 

projection detaillée

[ ]
Montage, contrôle 
et mise en service

[ ]
Retouches, 

documentation

 Interfaces de transmission homogènes CFF  partenaires industriels
 Répartition précise des prestations CFF / partenaires industriels
 Prestations CFF concentrés sur les rôles «donneur d’ordre», «propriétaire des installations», «opérateur des 

i t ll ti
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installations»
Planification, mise à jour des données, travaux préliminaires, géneration et validation des commandes, réception, exploitation et 
entretien



ETCS Netz Rollout

Réalisation ETCS Netz Rollout

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réalisation ETCS Netz Rollout

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIAS Digitalisation des schémas des installations

BP

R-I20027
Augmentation du niveau de sécurité

DIAS Digitalisation des schémas des installations

EVOR ETCS Netz travaux préliminaires

L t 2
BP Démontage

Lot 2 Tessin

Lot 3 Corridor N/S

Lot 4 Corridor N/S

BP

BP

Démontage

Démontage

é

Lot 5 Corridor N/S

Lot 6 Réseau residuel est

Lot 7 Ré id l t

BP

BP

BP

Démontage

Démontage

Démontage

Los 11 Thales

Los 12

Lot 7 Réseau residuel est

Lot 8 Réseau residuel ouest

Lot 9 Réseau residuel ouest

BP

BP

BP

BP

BP Démontage

Démontage

Démontage

Démontage

Los 12 Thales

11

Lot 10 Réseau residuel ouest
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ETCS Netz Rollout

Planification du déployementPlanification du déployement
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ETCS Netz Rollout

Merci pour votre 
attention!



BackupBackup
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ETCS Netz Rollout

Projet Pilot L1LSj

Etat des essais opérationnels

 Les parcours «shadow running» (à l’ombre) auront lieu dès 
le 01.01.2013 au Tessin et sur la ligne montagne 
«Lötschberg» (équipement par BLS Netz SA).

 Au total 5 véhicules (2 Re460 de CFF P-OP, 2 Re420 de 
CFF Cargo et 1 Re465 de BLS Cargo) seront à disposition 
pour des parcours commerciaux et/ou pour des parcours 
d’essaisd essais.
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Formation

 Nouvelle technologie
 Agents de conduite et de circulation Agents de conduite et de circulation
 Exploitation règles d’exploitation
 Maintenancea te a ce
 Systèmes de formation
 Nouvelle technologie Remplacement des 

SIGNUM comparativement rudimentaires par des 
systèmes électroniques d’un jour à l’autre un
laptop est nécessairelaptop est nécessaire…
 Nouveau profil requis pour les agents de 
maintenance
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