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Migration Zugsicherung Infrastruktur BLS

SIGNUM seit 1930 installiert, ist technisch veraltet und
entspricht nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandard.

ZUB ist seit 1990 installiert und in Betrieb, das System ist
abgekündigt und muss ersetzt werden.

Eurobalisen mit nationalen Funktionen sind seit 2000
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u oba se a o a e u o e s d se 000
installiert und müssen mit der ETCS – Projektierung
ergänzt werden.



Umsetzung ETCS L1LS

• Anzahl Signale 1337
• Heute mit Eurobalisen P44 ausgerüstet 603• Heute mit Eurobalisen P44 ausgerüstet 603
• Signale nur mit Signum ausgerüstet 609

Geplante Umsetzung
• Pilotausrüstung ETCS L1 LS 125

ü CS 1 S Ü 8• Neuausrüstung ETCS L1 LS mit V-Überwachung 484
• Neuausrüstung ETCS L1 LS punktuell 42
• Neuausrüstung ETCS L1 LS mit STW Erneuerung 83Neuausrüstung ETCS L1 LS mit STW Erneuerung 83
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Migrationsstrategie BLS

• Ausrüstung möglichst aller Signale mit v-Überwachung
Hoher Anteil Einspurstrecken (Kreuzungsbahnhöfe) und S-BahnverkehrHoher Anteil Einspurstrecken (Kreuzungsbahnhöfe) und S Bahnverkehr 
(hohe Verkehrsdichte)

• Wo möglich Ausrüstung mit Stellwerkersatz (Umsetzung mit EB seit 2000)

• Punktuelle Überwachung nur in Ausnahmefällen (Stellwerkersatz folgt kurz• Punktuelle Überwachung nur in Ausnahmefällen (Stellwerkersatz folgt kurz 
nach 2017 oder ist technisch nicht möglich) 
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Pilotausrüstung ETCS L1 LS

• Im Perimeter Korridor A wird eine Pilotausrüstung (125 Signale) mit ETCS 
L1 LS realisiertL1 LS realisiert

Ziele der Pilotausrüstung
• Erfahrungen Projektierung ETCS L1 LS sammeln
• Zusammenspiel Bahn – Industrie definieren

Probleme und Fehler möglichst frühzeitig erkennen• Probleme und Fehler möglichst frühzeitig erkennen
• V-Überwachung in komplexer Station projektieren
• Übergang ETCS L1 LS zu L2 frühzeitig erprobeng g g p
• Testfahrten am Berg (ETCS Odometrie) in Zusammenarbeit mit dem 

SF ETCS
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Stand Pilotausrüstung

• Vorgehen mit Lieferanten definiert
• Grobprojektierung teilweise abgeschlossen• Grobprojektierung teilweise abgeschlossen
• BLS – Tools weitgehend angepasst

Grundsatz: Die Projektierung erfolgt nach den Projektierungsregeln 
und Vorgaben (wo nötig Vorläuferdokumenten) des SF ETCS
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Arbeitsteilung Projektierung ETCS
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Prüf/IB Protokoll MD4 Protokolle

Werktest Formulare



Grundsätze zur Arbeitsteilung

• Die Industrie liefert die Produkte (HW) und ist für die Integration der HW 
(LEU) in bestehende Sicherungsanlagen verantwortlich(LEU) in bestehende Sicherungsanlagen verantwortlich

• Die BLS liefert alle betrieblichen und sicherheitsrelevanten Angaben, 
welche zur Projektierung von ETCS notwendig sind als geprüfte Daten an 
den Lieferantenden Lieferanten

• Die Euro-ZUB Projektierung (P44+P134) erfolgt vollständig durch die BLS 
und wird elektronisch an den Lieferanten übermittelt

• Die Prüfung der Anlagen erfolgt durch die BLS
• Die BLS besitzt die notwendigen Werkzeuge um Änderungen an der 

Zugbeeinflussung selbständig durchzuführenZugbeeinflussung selbständig durchzuführen
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Übergabe an Lieferanten

• Euro-ZUB (Pakte 44 + 134) als XML-File

Tabelle mit ETCS L1 LS Informationen
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Signaldatenbank Zugsicherung BLS
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