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BAV Informationsveranstaltung
Umsetzung bei der SBB

Marc Scheuermann, Leiter Anlagen- und Programmmanagement Zugbeeinflussung
Bern, 03.05.2012
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Agenda

» Ausgangslage & Vorbereitung
» Ausschreibung
» Umsetzung
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Ausgangslage &
Vorbereitung
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Ausgangslage

» Auftrag:

» Ersatz der alten Zugbeeinflussungsausristungen
» Interoperabilitat
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Vorbereitung

» Was muss ich tun, wie will ich es tun?

1) Festlegen einer Umsetzungsstrategie
2) Ausschreibung
v" Was kann ich selber tun, wo brauche ich Hilfe?
v" Welche Zulieferungen muss ich machen?
3) Umsetzung
v" Welche Vorbereitungen muss ich treffen?
v Welche Begleitprojekte braucht ein erfolgreicher
Rollout?
v Wie nehme ich das neue System in Betrieb?
-> Koordination mit Nachbar-IU
4) Schulung
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Ausschrelbung
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Ausschreibung

Vertragsgegenstand

Ersatz der bestehenden SIGNUM- und ZUB-Komponenten inkl. ZUB-Schlaufen durch
ETCS-Komponenten mit gleicher Funktionalitdt und Implementierung von ETCS L1 LS
auf den der Firma zugewiesenen Stellwerken der SBB

» Umsetzungsplanung, Baustellenkoordination inkl. der erford. Intervall- und Eingriffantrage

» Projektierung, Programmierung, Lieferung, Montage, Prifung und Inbetriebnahme der neuen
Ausristung

» Lieferung bzw. Nachfuhrung der Anlagedokumentation sowie der Dokumentation Betrieb und
Instandhaltung

» Sicherstellung der Interoperabilitat der gelieferten ETCS-Systeme

» Kostenoptimierungen -> Einsatz von neuen Systemen bzw. neuer Technologie

» Lieferung der fur die Projektierung und Instandhaltung erforderlichen Werkzeuge

» Lieferung Ersatzteile (Erstbevorratung)

Die Ausschreibung muss rechtskonform sein
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Umsetzung
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Roliout Los 1

RollouétéLos 2-10

Baumanagement Datenmanagement : : . . ; ; :
Versand ergabe Serienerprobung Maximalleistung Maximalleistung

(ca. 900 Punkte) (ca. 3500 Punkte) (ca. 6600 Punkte

Ausschreiburig
:Verhandlung
:  Vergabe

) Betriebszulassung

Pilot L1 LS

Entwicklung Spezifikation und Pro
Piloterprobung, Koordination Schattenfahrte

ﬁ Schatten-
o fahrten

Operations

Vorbereitung Betrieb und Instandhe
Betriebserprobung Innovationen, LCC-Betrach
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Prozessubersicht / Leistungsaufteilung

[01] [02]

Rolloutplanung Vorarbeiten > Auftrag erstellen
durchfuhren

[10] [11]

> Auftrag freigeben ' ill Abnahme > Datennachfiihrung
Nacharbeiten

o0 0 o000 00O 00000 OO ...I_.e.a..q

[06]

AVOR
Detailprojektierung

[07]

Montage
Prifung und IBN

[09]

Nachbesserung,
Dokumentation

Auftrag aufbereiten
Grobprojektierung

<& Einheitliche Schnittstellen SBB <> Industrie
& Klare Leistungsaufteilung SBB / Industrie

< SBB Leistungen fokussiert auf Auftraggeber, Anlage-Besitzer und -Betreiber
Planung, Datenaufbereitung, Vorarbeiten, Beauftragung/Freigabe, Abnahme, Datennachfiihrung, Betrieb und Instandhaltung,
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ETCS Netz Rollout

Umsetzung ETCS Netz Rollout

D |AS Digitalisierung Anlageschema

EVO R ETCS Netz Vorarbeiten

Rickbau

LOS 2 Tessin
LOS 3 N/S-Korridor

Ruckbau
LOS 4 N/S-Korridor -
Rickbau
LOS 5 N/S-Korridor

I GE
LOS 6 Restnetz Ost _
‘ LOS 7 Restnetz Ost
L 11 Rickbau
0S Thales LOS 9 Restnetz west

Ruckbal
| LOS 8 Rrestnetz ost
L 1 2 ) Ruckbaul
0S Thales LOS 10 Restnetz west
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ETCS Netz Rollout

Rolloutplanung

By BB BE

fawrat 1. April A3 Asdersngen worbefa e B3 i, IR0 Metr Balioar
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ETCS Netz Rollout

“..

Besten Dank !
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ETCS Netz Rollout

Projekt Pilot L1LS

Status Betriebserprobung

> Schattenfahrten finden ab 01.01.2013 im Tessin und auf der
Lotschberg-Bergstrecke (Ausriustung durch BLS Netz AG)
statt

> Insgesamt 5 Fahrzeuge (2 Re460 von P-OP, 2 Re420 von
SBB Cargo und 1 Re465 von BLS Cargo) stehen fur
kommerzielle Fahrten und/oder Testfahrten zur Verfigung
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Schulung

» Neue Technologie
» Lokpersonal
» Betrieb -> Operation Rules
» Instandhaltung
» Schulungssysteme
» Neue Technologie -> Ersatz von vergleichsweise
einfachem SIGNUM durch Elektronik -> es braucht
plotzlich einen Laptop
» Neues Anforderungsprofil der Instandhalter
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