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Réseau ETCS - Rapport d'expérience

1. Objectif / mandat
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Réseau ETCS — Objectifs / mandat

Mandat et objectifs de Réseau ETCS

Systemes nationaux Systeme national & ETCS

Réseau ETCS —

Remplacement des ZUB / SIGNUM par 'ETCS L1 L

2010 Fin 2017
Sur un total de 11500 points d'arrét automatique des La mise en ceuvre du programme Réseau ETCS aux
trains (PAT) sur le réseau a voie normale CFF, environ points d'arrét automatique des trains existants se fait
10000 sont soumis a la migration Réseau ETCS: conformément au principe du remplacement intégral:
< env. 7°000 PAT avec surveillance < env. 7'000 PAT avec surveillance
d'avertissement/arrét d'avertissement/arrét
équipement SIGNUM EuroSIGNUM-P44 et ETCS L1LS-H/W
< env. 3'000 PAT avec surveillance de la vitesse < env. 3'000 PAT avec surveillance de la vitesse
env. 2000 points équipés ZUB/SIGNUM EuroZUBEuro/SIGNUM-P44 et
env. 1000 pts équipés avec SIGNUM/EuroZUB ETCS L1LS-Speed Supervision
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Réseau ETCS — Objectifs / mandat
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Réseau ETCS — Objectifs / mandat

Projets dans l'optigue du Rollout

TSI SRS 3.x.X

Spécification

Prototypes
Développement de processus
sériels et tests sur les prototypes

Pilote L1 LS

Développement de la spécification
L1LS

Decision-Gate

Tests en exploitaiion Réseau restant

Decision-Gate DAllA i+
Attribution MNUITUUL

_ du mandat Corridor A

Implémentation, test
Tests
bl

Rollout
Réseau restant

Opérations Etor:jsolldatlon
Préparation exploitation et ude ’
maintenance Appel d'offres

Attribution du
DAZU mandat

Outil de gestion des données

ETM-S

Equipement du véhicule

EuroLoop
Migration des fréquences
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prototypes

Développement d'un processus de mise en ceuvre

5 economi q ue

Prototypes Nouvelle répartition des prestations CFF / industrie, limitation aux compétences-clés
Optimisation globale du processus, du produit et des outils

Certificat de sécurité et autorisation de la PAP pour le nouveau processus (approbation du

processus)

< Test du nouveau processus de mise en ceuvre

Tests progressifs MO1 (Wynigen, Riedtwil) et MO2 (Ostermundigen, Muttenz)
Certificat de faisabilité opérationnelle (intervalles)
PAC pour l'optimisation permanente du processus

< Calcul du prix de revient global du rocessus

Calecul méthadionie dec fraie de nrocacciice (modala de v da
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Développement de processus
sériels et tests sur les prototypes

Certificat de faisabilité technique du projet
Garantie des moyens financiers

< Garantie des ressources en personnel

Définition de l'organisation structurelle conformément au développement du processus
Définition des roles (taches et responsabilités)
Reéservation, constitution et formation des ressources en personnel

< Concrétisation des exigences

Fixation des exigences liées au processus, au produit et aux outils
Définition des conditions-cadres pour le Rollout
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2. Situation Initiale
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Réseau ETCS - Situation initiale

Défi REALITE - THEORIE
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Processus de
planification, de test et

de mise en service
fastidieux

Gestion lacunaire de
données et de la
configuration

@)
OF) %

1'000 sites en 7 ans
- 0,7 signal / jour

Prestation

x14

10'000 sites en 5 ans
- env. 10 signaux / jour

(@)

O
O

Gestion des données et
de la configuration
conforme aux régles
Processus rentable de
planification, de test e
de mise en service

° Situation effective

- Exécution sur mesure

Définition du processus
Limitation des prestations
Optimisation du processus
Tooling / Organisation

O

()

ituation théoriqu

- Fabrication en série 1

(0]

O

et démontré

Concept d'exploitation et
de maintenance
insuffisant

o ©
OOO

® ° 0

Concept d'exploitatro
et de maintenance défini

Art des prestations
CFF / Industrie
~75% / 25% (temp.)

~rent global par
signal
jusqu'a CHF 100'000.—

coats. 4

Prix de revient global par
signal
< CHF 25'000.— (objectif)

Part des prestations
CFF / Industrie
~20% / 80% (temp.)
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Réseau ETCS - Rapport d'expérience
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3. Developpement de processus
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Réseau ETCS - Développpement de processus

Procédure a suivre pour l'optimisation de processus

Phase |; Saisie des données relatives au processus EFFECTIF

Etat des lieux du processus existant (flux du matériel, des informations et des personnes, organisation du travail),
pour toute la chaine de valeur ajoutée et s'agissant de tous les domaines d'entreprise concernés (internes / externes)

Déroulement du projet: Juin-septembre 2008

Phase Il: Développement du processus THEORIQUE

Développement des processus de mise en ceuvre, en étroite collaboration avec les partenaires de l'industrie Siemens /
Thales

Développement du processus global de fourniture de prestation en tenant compte des besoins a venir (temps de réalisation,
capacités et prix-cible)

Déroulement du projet: Septembre 2008-mars 2009

Phase lll: Définition des:détails et test du processus THEORIQUE

Spécification détaillée du nouveau processus et des interfaces y relatives
Test pratique du nouveau processus sur les prototypes de Wynigen, Riedtwil, Ostermundigen et Muttenz
i itoring de processus et du PAC

anisation de mise en ceuvre, formation des postes concernés
ojet: Mars 2009-novembre 2010 (env.)
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Réseau ETCS Rollout - Développpement de processus

Apercu des processus / répartition des prestations

Planification P44
(restponsabilité de I'ancien
systeme)

(05] « Yl (o8] [10] [11]

Libération Autorisation Réception Suivi
du mandat d'exploitation des données

[01] [02] [03]

Planification Travaux > Etablissement
du Rollout réparatoires impos du mandat

Lead

[06]

Préparation du AVOR Mont./démont.
mandat Planification . Controle et mise Démantélement,
Planific. sommaire détaillée en service documentation

Planification L1 LS

< Interfaces uniformes CFF < industrie (responsabilité ETCS)

< Claire répartition des prestations CFF / industrie

< Les prestations CFF s'axent sur les mandants, les propriétaires des installations et les

exploitants.
Planification, traitement des données, travaux préparatoires, attribution du mandat/libération, réception, suivi des données,
exploitation et maintenance
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Planification de
projet

Planification et réservation

du projet d'installation, en

adéquation avec les autres
projets

Planification des
intervalles

Planification et réservation
des interdictions de voie, en
adéquation avec les
conditions d'exploitation

Acces aux
installations

Coordination de la
remise des clés
sur preuve des
compétences nécessaires

Planification des
interventions

Planification et réservation
des interventions sur
l'installation, en adéquation
avec les interventions
paralleles

Respect des prescriptions
d'intervention

Chantiers
Sécurité
Planification de la sécurité

au travail, en adéquation
avec les conditions locales

Respect des directives de
sécurité

Conduite de
I'exploitation

Coordination des mesures
d'exploitation pour le bon
déroulement des travaux
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Réseau ETCS - Rapport d'expérience

4. Mise en ceuvre — Prototypes
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Réseau ETCS Rollout — Mise en ceuvre (prototypes)

Etat et but des prototypes

11/09 10/10 09/11 12/12
M 03/10 08/10f 12/10

Mise en oeuvrcze — :Prototypes§

@o”out

Management Cenonleionees Application
des travaux du processus

Processus global générigue

Test sériel Puissance
Appel d’ offres maximale

Envoi Attribution
. du mandat
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< Numérisation des schémas d'installation pour post-traitement PAC
< Constitution du management des données et de la configuration et U

garantie de la tenue a jour des données

Réseau ETCS - Développpement de processus

Potentitel d'optimisation sériel

< Etablissement de la plate-forme de projet pour I'échange de données au sein du projet
< Constitution d'un workflow informatique pour la gestion des mandats

< Définition de la réglementation relative aux projets P44 et L1 LS

=) Optimisation du contrble orienté sécurité (SIOP) en étroite collaboration avec 'OFT
< Etablissement de I'organisation de projet centrale / régionale pour le Rollout

< Définition du concept d'exploitation et de maintenance pour le nouveau systeme

=) Systématisation de la formation du personnel de maintenance

< Etablissement d'un concept uniforme pour les piéces de rechange

< Garantie des moyens financiers pour I'ensemble du projet

=2
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