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wbis
Migration ,sécurité trains” Infrastructure BLS

l

SIGNUM installé depuis 1930, est obsoléte du point de
vue technique et ne correspond plus aux standard de
sécurité actuel.

-

ZUB installé et en service depuis 1990, le systéme
n‘est plus commercialisé et doit étre remplaceé.

-

Eurobalises a fonctions nationales, installées depuis
2000, doivent étre complétées avec la mise la conception
ETCS.
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Reéalisation ETCS L1LS

 Nombre de signaux
* Equipés aujourd‘hui d‘Eurobalises P44
e Signaux uniquement equipés du Signum

Réalisation préevue

 Equipement pilote ETCS L1 LS

 Equipement nouveau ETCS L1 LS avec surveillance V
 Equipement nouveau ETCS L1 LS ponctuel
 Equipement nouveau ETCS L1 LS avec commande STW
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Stratégie de migration BLS
* Equipement si possible de tous les signaux avec surveillance v

Grande part de lignes (troncons) a voie unique (gares de croisement) et
trafic RER (grande densité de trafic)

* Ou cela s’avere possible, équipement avec remplacement de postes
d‘enclenchement (réalisation avec EB depuis 2000)

» Surveillance ponctuelle uniguement en cas exceptionnel (remplacement
de postes d‘enclenchement a lieu juste apres 2017 ou n‘est techniguement
pas possible)
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Equipement pilote ETCS L1 LS

Un equipement pilote est réalisé dans le perimetre du corridor A
(125 signaux) avec ETCS L1 LS

Objectifs de I‘équipement pilote

Rassembler des expériences pour mise en projet ETCS L1 LS
Définir les accords entre le chemin de fer et I'industrie
Reconnaitre a temps les probiemes et les erreurs

Concevoir surveillance v en gares complexes

Tester a temps transfert ETCS L1 LS vers L2

Circulations d'essai sur ligne de montagne (ETCS odomeétrie) en
coopération avec SF ETCS
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Vue d‘ensemble
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Etat actuel de I'équipement pilote

* Procédure définie avec le fournisseur
« Conception brute en partie achevée
» Les outils BLS sont en grande partie adaptes

Principe: la conception a lieu selon les regles et les exigences
de la conception (ou cela s‘avere nécessaire, documents

précurseurs) SF ETCS
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Répartition du travail conception ETCS
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Principes de la répartition du travalil

* L'industrie livre les produits (HW) et est responsable de lintégration HW
(LEU) dans des installations existantes.

 Le BLS livre au fournisseur toutes les donnees pertinentes au niveau de
I‘'exploitation et de la sécurité, nécessaires pour la mise en projet de
I'ETCS en tant que données veérifiées.

* La conception de I'Euro-ZUB (P44+P134) a lieu de maniere complete par
le BLS et est transmis au fournisseur de facon électronique.

« La verification des installations a lieu par le BLS.

 Le BLS dispose des outils nécessaires pour pouvoir realiser de maniere
indépendante les modifications a la « securité trains ».
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Remise au fournisseur

 Euro-ZUB (pactes 44 + 134) en tant que document XML

Tableau avec informations ETCS L1 LS

Station:Irgendwo  Ers 000020001 YX

Signal: IJV* ETCS 1D:123.-45679-V9

Nominal V-Profil|  Abschnitt 1 “ Abschnitt 2 " Abschnitt 3 " Abschnitt 4 “ Abschnitt § " Ziel (Ende MA) P—
WGP aspect | e Kriterium | Stat fkemd | Zugraihe | k] (End k]| ZLU] - enth) {End (k| ZLU lkraft]  {Endfkm)| ZLU lmih]  |End k)| ZLU lratk)  {End k]| ZLU kb auflbshar| Ziel Glais
Fa+Wy N | 130 130 60 130 80
F3+D R [120| 1600 jneint 100 | 1700 | nein [ 60 | 1701 | nein [ 100 [1800 | nein | 80 | 2600 | nein [ O | ja | 2
A |10 90 60 90 80
1.000
Ahschit 1 Ahschnitt 2 Apschnitt 3 Ahschnitt 4 Ahschnitt & Kamrnentar
G-Profil| [ | Endlm] | Statper] | [ | Endlen]| Starfon) | P | Endfen)| Statpe) | [ | Endlon)| Starpon) | el | End k)
1000 | -1 | 1700 1700 | 5 | 2600
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Banque de données des signaux ,sécurité trains” BLS
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1=|create Yy Document B ZUBTEL “ZxML £ Speed Graph

NIdC/MIdBG:

GRS Nurnmmer;

Bahnhaof:

Stellwerk:

Stracke:
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Gleis Mame:

Has loop?:

BAY gemeldet:
nur Informativ
Supparts ETCS-L2:
Suppaorts ETCSL1LS:
Supports ETCS:
Supports EUROZUE:
Supports EUROSIGNUM:

Main Properties

Streckenpunkte

Blauzes

Brig [ Frutig
152702.000
518245.00(
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T omap || SP453/00S30 ¥4 %

2;) Goto Trunk

Funktion Nominal Direction

Mair;
Fahrbegriffe
Lidopen
Funition Pakettyp  Sionalbid
HSWSLy 444 HINHDHX
HEVELw 448 F1+%D
HEYELw 448 F1+F3*
HSWSLy 442 F14F1%
Post-it Biro:
Post-it
Monteur;
Bauphase:
Bemerkung: | Enderungen Yersion 3
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