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OFT Séance d’'information
Réalisation aupres des CFF

Marc Scheuermann, chef de section - gestion des installations - systemes de contrdle des trains

Berne, le 3 mai 2012
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Agenda

» Situation de départ & préparation
» Appel d’offres
» Réalisation
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Situation de depart &
préparation
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Situation de départ

» Mission:

» remplacer les anciens systemes de controle de la
marche des trains
» assurer I'interopérabilité technique
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Préparation

» Qu’est-ce que je dois faire, comment je veux le faire?

1) Definition d’une stratégie de mise en ceuvre
2) Appel d’offres

v Qu’est-ce que je peux faire moi-méme, ou est-ce que j'ai
besoin d’aide?

v" Quelles livraisons en co-traitance dois-je faire?

3) Reéalisation

v" Quelles préparations dois-je faire?

v" Quels projets accompagnants nécessitent un Rollout
couronné de succes?

v Comment vais-je mettre en service le nouveau systeme? 2>
Coordination avec les entreprises de gestion d’infrastructure
voisines

4) Formation
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Appel d'offres
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Appel d’offres

Objet du contrat

Remplacement des composants SIGNUM et ZUB existants y compris les boucles ZUB
par des composants ETCS avec la méme fonctionnalité ainsi que implémentation de la
fonctionnalité ETCS L1LS en les enclenchements des CFF attribués a I'entreprise.

>

>

A\

YV V VYV

planification de réalisation, coordination des chantiers y inclus les requétes d’intervalles et
d’interventions

projection, programmation, livraison, montage, vérification et mise en service des nouvelles
installations

livraison, resp. mise a jour de la documentation des installations ainsi que de la documentation
d’exploitation et de maintenance

garantie d’interopérabilité technique des systémes ETCS livrés

optimisation de colt - mise en ceuvre de systemes nouveaux resp. d'une technologie nouvelle
livraison des outils nécessaires pour la projection et I'entretien

livraison des pieces de rechange (premier approvisionnement)

L’'appel d’offres doit étre conforme avec la loi
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Reéalisation
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Rollout lot 1

P

Rollouétglots 2-10

Gestion de la construction Gestion des données ’envoi ’attributl Essais de série Puissance maximale / Puissance maximale

(env. 900 points) (env. 3500 points) (env. 6600 points
o

Parcours

appel d'offres
: négociation:
: attribution :

Admission a I’exploitation L1LS

Pilot L1 LS

développement de la spécification cest® | shadow
Essais pilotes, coordination des parcours «sh L

running“

Operations

préparations pour I'exploitation et |
Essais opérationnels, innovations, analyse des
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Apercu du proces / répartition des prestations

[01] [02] [03]

Planification du Execution des travaux el Géneration de
EIIETES

[05] [08] [10] [11]

Validation Admission a Réception Mise a jour des
données, retouches

déployement la commande de la commande I'exploitation

[06]
AVOR
projection detaillée

[07]

Montage, controle

[09]

Retouches,

Traitement de la

commande,

projection grossiere documentation

et mise en service

Interfaces de transmission homogenes CFF & partenaires industriels
Répartition précise des prestations CFF / partenaires industriels

OO0

Prestations CFF concentrés sur les rbles «donneur d’ordre», «propriétaire des installations», «opérateur des

installations»
Planification, mise a jour des données, travaux préliminaires, géneration et validation des commandes, réception, exploitation et
entretien
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ETCS Netz Rollout

Reéalisation ETCS Netz Rollout

D |AS Digitalisation des schémas des installations

EVOR ETCS Netz travaux préliminaires

Démontage

Lot 2 Tessin

Démontage
LOt 3 Corridor N/S
Démontage

Lot 4 corridor NS

Démontage
L Ot 5 Corridor N/S

LOt 6 Réseau residuel est

Démontage

Démontage

Démontage

‘ L Ot 7 Réseau residuel est
| L Ot 8 Rréseau residuel ouest

Démontage
Démontage
Los 11 thates L Ot 9 Rréseau residuel ouest
) Démontage
LOS 12 thates Lot 10 réseau residuel ouest

© SBB + Infrastruktur * Anlagen und Technologie « 03.05.2012 %!




Planification du deployement
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ETCS Netz Rollout
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ETCS Netz Rollout

“..

Merci pour votre
attention!
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Projet Pilot L1LS

Etat des essais opérationnels

> Les parcours «shadow running» (a 'ombre) auront lieu dés
le 01.01.2013 au Tessin et sur la ligne montagne
«Lotschberg» (équipement par BLS Netz SA).

> Au total 5 véhicules (2 Re460 de CFF P-OP, 2 Re420 de
CFF Cargo et 1 Re465 de BLS Cargo) seront a disposition
pour des parcours commerciaux et/ou pour des parcours
d’essais.
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ETCS Netz Rollout
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Formation

» Nouvelle technologie
» Agents de conduite et de circulation
» Exploitation = regles d’exploitation
» Maintenance
» Systemes de formation
» Nouvelle technologie 2 Remplacement des
SIGNUM comparativement rudimentaires par des
systemes electroniques - d’un jour a l'autre un
laptop est nécessaire...

- Nouveau profil requis pour les agents de
maintenance

© SBB - Infrastruktur « Anlagen und Technologie « 03.05.2012 16



